

# 変更契約情報

27-201-1

請 負 人	(有)千葉建設	
工 事 ( 業 務 ) 名	河北総合支所外壁タイル等改修工事	
項 目	原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	48,718,800円
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年10月8日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年10月8日から 平成28年2月25日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	48,718,800円 (増減額なし)
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年2月22日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年10月8日から平成28年3月31日まで
変 更 内 容	既存屋根の一部を解体したところ、躯体コンクリートに欠損、ジャンカ及び不陸が確認され、屋根全体の既存状況調査が必要なことから、工期の延長を行う。	