

変更契約情報

27-215-1

請 負 人	鴻池組・西武建設・丸本組特定建設工事共同企業体	
工事（業務）名	災復3802-2号湊排水区その2雨水管渠（2工区）災害復旧工事	
項 目	原（当初）請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	6,804,000円
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年10月21日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年10月21日から 平成28年3月31日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	6,804,000円 (増減額なし)
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年3月25日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年10月21日から平成28年5月31日まで
変 更 内 容	・本工事は、関連する他事業との事業調整が必要であり、他事業との進捗を合わせて実施することから、本工事の工期内完成が困難となったため、完成期日を変更する。	