

# 変更契約情報

27-217-01

請 負 人	株式会社東京建設コンサルタント 東北支社		
工 事 ( 業 務 ) 名	狐崎浜地区排水路詳細設計業務		
項 目	①原 ( 当初 ) 請負契約の内容	②現請負契約の内容	
変 更 前	請 負 代 金 額	3, 3 4 8, 0 0 0 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 2 7 年 1 0 月 1 9 日	平成 年 月 日
	工 期 ( 履 行 期 間 )	平成 2 7 年 1 0 月 1 9 日 から 平成 2 8 年 1 2 月 2 2 日 まで	平成 年 月 日 から 平成 年 月 日 まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	円	増減額 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 2 7 年 1 2 月 8 日	
	工 期 ( 履 行 期 間 )	平成 2 7 年 1 0 月 1 9 日 から平成 2 8 年 3 月 2 5 日 まで	
変 更 内 容	本業務は、狐崎浜地区内における排水路の詳細設計を行うものである。 業務の遂行にあたり周辺施設 ( 漁港、防潮堤、水路 ) 復旧計画の関係機関との計画調整に不測の日数を要しているため、このことにより、工期を延期する。		