

変更契約情報

27-217-2

請 負 人		(株)東京建設コンサルタント東北支社	
工 事 (業 務) 名		狐崎浜地区排水路詳細設計業務	
項 目		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	3, 3 4 8, 0 0 0 円	3, 3 4 8, 0 0 0 円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 2 7 年 1 0 月 1 9 日	平成 2 7 年 1 2 月 8 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 7 年 1 0 月 1 9 日 から 平成 2 7 年 1 2 月 2 2 日 まで	平成 2 7 年 1 0 月 1 9 日 から 平成 2 8 年 3 月 2 5 日 まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	4, 2 2 0, 6 4 0 円	増額 8 7 2, 6 4 0 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 2 8 年 3 月 1 8 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 7 年 1 0 月 1 9 日 から平成 2 8 年 3 月 2 5 日 まで	
変 更 内 容		<p>本業務の遂行にあたり関係機関と協議した結果、排水路開口部からの海水の流入防止を考慮し、樋門、ゲートの設置検討のためゲート詳細設計を増工する。</p> <p>また、排水路上流低平地事業計画箇所の水路との接続方法の検討が必要になったため接続水路詳細設計を増工する。</p>	