

変更契約情報

27-227-2

請 負 人		(株)菅原組	
工 事 (業 務) 名		新橋4号線ほか27路線道路災害復旧関連付帯工事	
項 目		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	8, 100, 000円	8, 100, 000円
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年11月6日	平成27年12月1日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年11月6日から 平成27年12月15日まで	平成27年11月6日から 平成28年1月29日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	12, 517, 200円	増額4, 417, 200円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年1月22日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年11月6日から平成28年1月29日まで	
変 更 内 容		<p>本工事は、東日本大震災により損傷した舗装の復旧工事である。現地精査の結果、図面と現場の幅員等に差異が生じたため、表層工をA=622 m²増工する。</p> <p>今回の変更により変更増額が当初請負額の3割を超え、本来別工事として発注することを考慮しなければならないが、変更内容、工程調整等、本工事と一体性があるため本工事の変更として対応する。</p>	