

変更契約情報

27-229-1

請 負 人		パシフィックコンサルタンツ(株)東北支社	
工 事 (業 務) 名		不動沢ほか排水区樋門設計業務	
項 目		原 (当 初) 請 負 契 約 の 内 容	現 請 負 契 約 の 内 容
変 更 前	請 負 代 金 額	8, 5 3 2, 0 0 0 円	
	契 約 締 結 年 月 日	平成 2 7 年 1 1 月 5 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 7 年 1 1 月 5 日 から 平成 2 8 年 3 月 3 0 日 まで	
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	1, 5 8 6, 5 2 0 円	減 額 6, 9 4 5, 4 8 0 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 2 8 年 3 月 3 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 7 年 1 1 月 5 日 から 平成 2 8 年 3 月 3 0 日 まで	
変 更 内 容		本業務は、北上川下流河川事務所により行われた樋門設計業務について、バランスウェイト式ゲートでは強制的に開閉できず管理運転を行うことができないからオーバーリングゲートへの修正設計を行うものであったが、旧北上川の海水遡上が多いことが判明し、塩害対策として海水の流入を防ぐため吐出槽に堰を設けたところ、バランスウェイト式ゲートでも管理運転が行えるようになったことから変更する。	