

変更契約情報

27-231-1

請 負 人		(株)瀬崎組	
工 事 (業 務) 名		七窪蛇田線橋梁下部工新設工事	
項 目		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	207,719,640円	
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年12月7日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年12月8日から 平成28年3月31日まで	
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	206,287,560円	減額1,432,080円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年3月29日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年12月8日から平成28年10月31日まで	
変 更 内 容		<p>1 「石巻市工事請負契約締結後における設計単価の変更」に基づき、単価適用年月を平成27年10月から平成27年12月に変更する。</p> <p>2 平成27年度石巻市一般会計補正予算が議決等されたことから、適切な工期を確保するため、変更する。</p>	