

変更契約情報

27-253-1

請 負 人	スリーテック(株)	
工 事 (業 務) 名	長渡漁港防波堤改良 (その 2) 工事	
項 目	原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	223,452,000円
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年12月21日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年12月22日から 平成28年3月31日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	223,452,000円 (増 減 額 な し)
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年3月31日
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年12月22日から平成28年10月31日まで
変 更 内 容	ブロック製作ヤードの借地協議に不測の日数を要したことから、工期を変更する。	