

# 変更契約情報

27-255-1

請 負 人		新日本建設工業(株)東北支店	
工 事 ( 業 務 ) 名		魚町水産加工団地既設污水管 ( 1 工区 ) 閉塞工事	
項 目		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	38,206,080円	
	契 約 締 結 年 月 日	平成27年12月8日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年12月8日から 平成28年3月31日まで	
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	38,206,080円	(増減額なし)
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年3月31日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成27年12月8日から平成28年6月30日まで	
変 更 内 容		1 本工事の実施にあたり、既設污水管の施工前調査を行ったところ、管路内のたるみによる堆積物が多数確認され、これらの除去や清掃等に期間を要した。また、施工区域内において、宮城県発注の道路嵩上げ工事との調整に日数を要したことから、工期を変更する。	