

変更契約情報

27-278-1

請 負 人		(株)吉田組東北支店	
工 事 (業 務) 名		明神漁港ほか災害復旧付帯工事	
項 目		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	2, 0 5 2, 0 0 0 円	
	契 約 締 結 年 月 日	平成 2 7 年 1 2 月 1 7 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 7 年 1 2 月 1 7 日 から 平成 2 8 年 3 月 3 1 日 まで	
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	4, 0 6 5, 1 2 0 円	増額 2, 0 1 3, 1 2 0 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 2 8 年 3 月 3 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 7 年 1 2 月 1 7 日 から平成 2 8 年 3 月 3 1 日 まで	
変 更 内 容		<p>1. 明神漁港防波堤 (護岸) は、防潮堤工事と併せて施工する計画でいたが、荒天時の越波により、背後用地が侵食され、土砂が流失したため、防波堤の復旧が早期に必要なことから、本工事で施工する。</p> <p>2. 明神漁港物揚場排水路の腹付部について、現在、災害復旧事業で実施している物揚場の腹付工と併せて実施することが、施工性・経済性において望ましいと判断されることから、物揚場排水路部の腹付工を L=2.4m 追加計上する。</p> <p>3. 羽坂漁港船揚場において、平成 28 年 1 月 18 日の低気圧通過に伴う波浪によって、張ブロックの一部が浮動散乱したため、再設置工を計上する。</p>	