

# 変更契約情報

27-297-2

請 負 人		黒須産業㈱	
工 事 ( 業 務 ) 名		開北三丁目2号線ほか16路線道路災害復旧関連付帯工事	
項 目		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	8, 154, 000円	8, 154, 000円
	契 約 締 結 年 月 日	平成28年1月25日	平成28年2月22日
	工 期 (履 行 期 間)	平成28年1月25日から 平成28年3月2日まで	平成28年1月25日から 平成28年3月31日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	8, 154, 000円 (増減額なし)	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年3月23日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成28年1月25日から平成28年7月29日まで	
変 更 内 容		本工事の施工にあたり、現地を精査したところ一部路線において当初想定していたよりも舗装の損傷箇所が多いことが判明したため、調査・測量に不測の日数を要したため工期を変更する。	