

変更契約情報

27-315-1

請 負 人		(株)山一星	
工 事 (業 務) 名		石巻市消防団味噌作班ポンプ置場新築工事	
項 目		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	9, 5 5 5, 8 4 0 円	
	契 約 締 結 年 月 日	平成 2 8 年 2 月 1 7 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 8 年 2 月 1 7 日 から 平成 2 8 年 3 月 3 1 日 まで	
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	9, 5 5 5, 8 4 0 円	(増減額なし)
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 2 8 年 3 月 3 1 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 8 年 2 月 1 7 日 から 平成 2 8 年 5 月 3 1 日 まで	
変 更 内 容		本工事において請負契約締結後に実施工程を検討したところ、原工期での完成が困難であるため、下記のとおり工期の延長を行いたい。	