

変更契約情報

27-334-1

請 負 人		(株)グリーンシェルター石巻支店	
工 事 (業 務) 名		梨木畑4号線ほか2路線道路改良工事	
項 目		原 (当初) 請負契約の内容	現請負契約の内容
変 更 前	請 負 代 金 額	40,534,560円	
	契 約 締 結 年 月 日	平成28年3月10日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成28年3月10日から 平成28年3月31日まで	
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	40,534,560円	(増減額なし)
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成28年3月23日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成28年3月10日から平成28年9月30日まで	
変 更 内 容		工事の施工にあたり、関係機関（宮城県東部地方振興事務所水産漁港部）との調整に不測の日数を要したため工期を下記のとおり延期したい。	