

変更契約情報

請 負 人	黒須産業 株式会社		
工 事 (業 務) 名	南経塚鹿又線道路改良 (その 3) 工事		
変 更 前		①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	22,390,200円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 23 年 9 月 5 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 23 年 9 月 5 日から 平成 24 年 1 月 31 日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	26,012,700円	増減額 3,622,500円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 24 年 1 月 19 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 23 年 9 月 5 日から 平成 24 年 3 月 9 日まで	
変 更 内 容	<p>事業の進捗を図るため、施工延長について35m増工し、L=274mにて施工する。 施工延長の増工及び電力柱移設工事との調整に不測の日数を要したことから、 工期について下記のとおり延長する。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <p style="text-align: center;">完成工期 変更前 平成24年 1月31日 変更後 平成24年 3月 9日</p>		