

## 変更契約情報

請 負 人	株式会社 マルテック		
工 事 ( 業 務 ) 名	内原内山線道路災害復旧工事		
変 更 前		①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	12,915,000円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 23 年 10 月 5 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 23 年 10 月 5 日から 平成 23 年 12 月 20 日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	11,905,950円	増減額 1,009,050円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 23 年 12 月 12 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで	
変 更 内 容	<p>本工事は、東日本大震災により市道路面の復旧工事である。</p> <p>現地精査の結果、下層路盤の厚さを t=10cm から t=3cm に、また人工張芝の面積を 180 m<sup>2</sup>から 68 m<sup>2</sup>に変更する。</p>		