

## 変更契約情報

請 負 人	株式会社 太田産業		
工 事 ( 業 務 ) 名	大沢箱清水線道路災害復旧工事		
変 更 前		①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	12,537,000円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 23 年 10 月 6 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 23 年 10 月 6 日から 平成 23 年 12 月 20 日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	12,024,600円	増減額 512,400円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 23 年 12 月 12 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで	
変 更 内 容	<p>本工事は、東日本大震災により損傷した市道路面の復旧工事である。</p> <p>現地精査の結果、既設舗装版厚が t=6cm であるため、殻運搬処理を、170m<sup>3</sup> から 204m<sup>3</sup> に変更する。下層路盤厚について t=10cm を t=5cm に変更する。</p>		