

変更契約情報

請 負 人	遠藤興業 株式会社 代表取締役 遠藤 信義		
工 事 (業 務) 名	石巻工業港曾波神線擁壁 (第二工区) 新設 (その3) 工事		
変 更 前		①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	103,110,000円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 23 年 10 月 17 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 23 年 10 月 17 日から 平成 24 年 3 月 26 日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	104,256,600円	増減額 1,146,600円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 24 年 3 月 22 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで	
変 更 内 容	<p>1 側道工(左側)No.42 付近において、工事車両等の通路を確保するため、下層路盤工A=212 m²を増工する。</p> <p>2 第1工区、擁壁工内1期線部において、次期工事との調整を図るため下層路盤工(t=20cm [1層])A=794 m²を増工する。</p>		