

変更契約情報

請 負 人	大正建設 株式会社		
工 事 (業 務) 名	前谷地旭山線道路災害復旧 (その 2) 工事		
変 更 前		①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	30,187,500円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 23 年 10 月 25 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 23 年 10 月 25 日から 平成 24 年 2 月 10 日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	29,805,300円	増減額 382,200円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 24 年 1 月 27 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで	
変 更 内 容	本工事は、東日本大震災により損傷した市道路面の復旧工事である。 現地精査の結果、張芝について A=560m ² から A=137m ² に変更する。		