

変更契約情報

請 負 人	菱中建設 株式会社 石巻支店		
工 事 (業 務) 名	土和田1号線ほか3路線道路災害復旧工事		
変 更 前		①原(当初)請負契約の内容	②現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	18,270,000円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成23年11月15日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成23年11月15日から 平成24年2月10日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	17,819,550円	増減額 450,450円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成24年2月6日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成23年11月15日から平成24年3月9日まで	
変 更 内 容	<p>本工事は、東日本大震災により損傷した市道路面の復旧工事である。 現地精査の結果、舗装工の下層路盤の厚さをt=10cmからt=5cmに変更する。 また、本施工箇所は工事实施にあたり、交通規制の調整協議に不測の日数を要したことから、下記のとおり工期変更する。</p> <p>変更前 平成23年11月15日～平成24年2月10日 変更後 平成23年11月15日～平成24年3月9日</p>		