

変更契約情報

請 負 人	丸岩建設 株式会社		
工 事 (業 務) 名	寒風沢内田1号線ほか2路線道路災害復旧工事		
変 更 前		①原(当初)請負契約の内容	②現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	32,140,500円	32,140,500円
	契 約 締 結 年 月 日	平成23年11月17日	平成24年2月20日
	工 期 (履 行 期 間)	平成23年11月17日から 平成24年3月5日まで	平成23年11月17日から 平成24年3月30日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	29,157,450円	増減額 2,983,050円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成24年3月13日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 ー 年 ー 月 ー 日から 平成 ー 年 ー 月 ー 日まで	
変 更 内 容	<p>本工事は、東日本大震災により損傷した市道路面の復旧工事である。</p> <p>現地精査の結果、路盤の厚さを当初の t=10cm から、1工区及び2工区は t=2cm に、3工区及び5工区は t=5cm に、4工区は t=6cm にそれぞれ変更する。</p> <p>また、ガードレール撤去・再設置工の全施工箇所について、部材(ビーム)のみの撤去・再設置に変更する。</p>		