

変更契約情報

請 負 人	有限会社 オイカワ建設		
工 事 (業 務) 名	新古川西堤線ほか1路線道路災害復旧工事		
変 更 前		①原(当初)請負契約の内容	②現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	26,050,500円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 23 年 11 月 15 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 23 年 11 月 15 日から 平成 24 年 2 月 20 日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	27,162,450円	増減額 1,111,950円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 24 年 2 月 10 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで	
変 更 内 容	<p>本工事は、東日本大震災により損傷した市道路面の復旧工事である。</p> <p>1工区の既設舗装版厚を当初 t=5cm としていたが、現地精査の結果 t=8cm であったため、殻運搬処理を、252m³ から 403m³ に変更する。</p> <p>また、2工区についても現地精査の結果 t=8cm であったため、殻運搬処理を 12m³ から 19m³ に変更する。</p>		