

変更契約情報

請 負 人	須藤建設 株式会社		
工 事 (業 務) 名	単独 2 号線ほか 1 路線道路災害復旧工事		
変 更 前		①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	10,384,500円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 23 年 11 月 15 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 23 年 11 月 15 日から 平成 24 年 1 月 30 日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	— 円 増減額 — 円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 24 年 1 月 26 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 23 年 11 月 15 日から 平成 24 年 2 月 20 日まで	
変 更 内 容	<p>本工事は、東日本大震災により損傷した市道路面の復旧工事である。</p> <p>当工事において溶融式区画線工L=474mを施工することとなっているが、気象条件が悪く、施工までに不測の日数を要することから、工期を平成24年1月30日までを平成24年2月20日までに変更する。</p>		