

変更契約情報

| | | | |
|---------------|---|--|----------------------------|
| 請 負 人 | 有限会社 広栄建設 | | |
| 工 事 (業 務) 名 | 雄勝町大浜地内 40 m ³ 級耐震性貯水槽設置工事 | | |
| 変 更 前 | | ①原 (当初) 請負契約の内容 | ②現請負契約の内容 |
| | 請 負 代 金 額 | 6, 7 0 9, 5 0 0 円 | 円 |
| | 契 約 締 結 年 月 日 | 平成 2 3 年 1 2 月 6 日 | 平成 年 月 日 |
| | 工 期 (履 行 期 間) | 平成 2 3 年 1 2 月 6 日 から 平成 2 4 年 3 月 2 3 日 まで | 平成 年 月 日 から 平成 年 月 日 まで |
| 変 更 後 | 変 更 後 請 負 代 金 額 | 6, 9 3 5, 2 5 0 円 | 増減額 2 2 5, 7 5 0 円 |
| | 変 更 契 約 締 結 年 月 日 | 平成 2 4 年 3 月 6 日 | |
| | 工 期 (履 行 期 間) | 平成 年 月 日 から 平成 年 月 日 まで | |
| 変 更 内 容 | 本工事発注時において、給水装置の設置については水道管理者及び県道管理者との協議中であり未計上であったが、今回協議が成立したので増工し施工する。 | | |