

変更契約情報

請 負 人	有限会社 吉野工業		
工 事 (業 務) 名	鮎川浜地内 40 m ³ 級耐震性貯水槽設置工事		
変 更 前		①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	6, 5 1 0, 0 0 0 円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 2 3 年 1 2 月 5 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 2 3 年 1 2 月 5 日 から 平成 2 4 年 3 月 2 3 日 まで	平成 年 月 日 から 平成 年 月 日 まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	6, 6 9 9, 0 0 0 円	増減額 1 8 9, 0 0 0 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 2 4 年 3 月 6 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 年 月 日 から 平成 年 月 日 まで	
変 更 内 容	当初、貯水槽埋設箇所の土質について、礫質土層を想定していたが、掘削した結果、軟岩層が確認されたので、機械掘削できない躯体下部の掘削について、人力掘削（軟岩Ⅰ）に変更し施工する。		