

変更契約情報

請 負 人	ヤマヨシ高橋組 株式会社		
工 事 (業 務) 名	日和山公園整備 (その 4) 工事		
変 更 前		①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	44,100,000円	44,100,000円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 23 年 12 月 27 日	平成 24 年 3 月 23 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 23 年 12 月 27 日から 平成 24 年 3 月 26 日まで	平成 23 年 12 月 27 日から 平成 24 年 3 月 30 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	— 円 増減額 — 円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 24 年 3 月 30 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 23 年 12 月 27 日から 平成 24 年 7 月 11 日まで	
変 更 内 容	<p>本工事は、平成22年度明許繰越工事であり、当初は平成23年度早期の発注を予定していた。</p> <p>しかし、入札参加者不在による二度の入札中止に伴い、当初10月に予定していた契約締結が、12月に遅れ平成23年度内の竣工が不可能になり、平成24年度への事故繰越の承認を得るため、東北財務局と協議を進めていたところあります。</p> <p>本工事は事故繰越について、東北財務局より3月27日付けで承認を得ることができたことから、工期の履行期限を平成24年3月30日から平成24年7月11日に変更する。</p>		