

変更契約情報

請 負 人	株式会社 楠山設計		
工 事 (業 務) 名	向陽小学校屋内運動場建設工事設計業務		
変 更 前		①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	15,225,000円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 24 年 3 月 14 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 24 年 3 月 14 日から 平成 24 年 9 月 20 日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	18,506,250円 増減額 3,281,250円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 24 年 9 月 10 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 24 年 3 月 14 日から 平成 25 年 1 月 10 日まで	
変 更 内 容	<p>担当課より学校施設に対する防災機能の強化の決定がなされ、本業務で設計を行う屋内運動場もその対象としたいとの依頼があったことから、設計する施設の規模が増大することに伴い、業務委託料の増額及び担当課とその協議に時間を要したことから、今後の設計に必要な履行期間を延長する。</p> <p>変更前：平成24年3月14日から平成24年 9月20日まで 変更後：平成24年3月14日から平成25年 1月10日まで</p>		