

変更契約情報

請 負 人	株式会社 櫻田建築設計事務所		
工 事 (業 務) 名	万石浦小学校屋内運動場建設工事設計業務		
変 更 前		①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	17,220,000円	19,963,650円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 24 年 3 月 14 日	平成 24 年 9 月 10 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 24 年 3 月 14 日から 平成 24 年 9 月 20 日まで	平成 24 年 3 月 14 日から 平成 24 年 12 月 20 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	— 円 増減額 — 円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 24 年 12 月 18 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 24 年 3 月 14 日から 平成 25 年 1 月 15 日まで	
変 更 内 容	<p>屋内運動場の施設に必要な設備について、関係機関との協議に時間を要したことから、今後の設計に必要な履行期間を延長する。</p> <p>変更前：平成24年3月14日から平成24年12月20日まで 変更後：平成24年3月14日から平成25年 1月15日まで</p>		