

変更契約情報

請 負 人	株式会社 タケヤマ		
工 事 (業 務) 名	鮎川小学校ほか1校耐震補強設計・評価業務		
変 更 前		①原(当初)請負契約の内容	②現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	4,515,000円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 24 年 3 月 14 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 24 年 3 月 14 日から 平成 24 年 3 月 30 日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	— 円 増減額 — 円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 24 年 3 月 14 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 24 年 3 月 14 日から 平成 24 年 10 月 31 日まで	
変 更 内 容	<p>適正履行期間の見直しにより、及び一般会計補正予算の繰越処理されたことから、履行期間を延長する。</p> <p>変更前：平成24年 3月14日 から 平成24年 3月30日まで 変更後：平成24年 3月14日 から 平成24年10月31日まで</p>		