

変更契約情報

請 負 人	雁部建設 株式会社		
工 事 (業 務) 名	石巻市総合運動公園フットボール場復旧工事		
変 更 前		①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	64,837,500円	64,837,500円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 24 年 3 月 21 日	平成 24 年 7 月 24 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 24 年 3 月 21 日から 平成 24 年 7 月 31 日まで	平成 24 年 3 月 21 日から 平成 24 年 10 月 5 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	71,730,750円 <input type="checkbox"/> 増減額 6,893,250円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 24 年 9 月 25 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 24 年 3 月 21 日から 平成 24 年 10 月 31 日まで	
変 更 内 容	フットボール場の復旧に伴い出入り口4箇所段差が生じるため、舗装工及び階段工を追加する。また、場内の排水勾配を取るため側溝撤去再設置工を106m追加し244mへ変更する。 上記理由に伴い、工期を平成24年10月5日から平成24年10月31日に変更する。		