

# 変更契約情報

|               |   |  |                          |
|---------------|---|--|--------------------------|
| 請 負 人         | 有限会社 武藤建設   |  |                          |
| 工 事 ( 業 務 ) 名 | 谷川鬼形線道路災害復旧 ( その 1 ) 工事   |  |                          |
| 変<br>更<br>前   |   | ①原 ( 当初 ) 請負契約の内容                        | ②現請負契約の内容                |
|               | 請 負 代 金 額   | 37,160,550円                              | 円                        |
|               | 契 約 締 結 年 月 日   | 平成 24 年 3 月 21 日                         | 平成 年 月 日                 |
|               | 工 期<br>( 履 行 期 間 )  | 平成 24 年 3 月 21 日から<br>平成 24 年 3 月 30 日まで | 平成 年 月 日から<br>平成 年 月 日まで |
| 変<br>更<br>後   | 変 更 後 請 負 代 金 額   | — 円 増減額 — 円                              |                          |
|               | 変 更 契 約 締 結 年 月 日   | 平成 24 年 3 月 29 日                         |                          |
|               | 工 期<br>( 履 行 期 間 )  | 平成 24 年 3 月 21 日から 平成 24 年 11 月 20 日まで   |                          |
| 変 更 内 容       | <p>本工事は、東日本大震災及び台風15号により損傷した市道路面、法面の復旧工事である。</p> <p>国県等の関係機関との調整に不測の日数を要したため、工期について下記のとおり延長する。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <p>完成工期 変更前 平成24年 3月30日<br/>                  変更後 平成24年11月20日</p> |  |                          |