

## 変更契約情報

請 負 人	株式会社 ミヤケン		
工 事 ( 業 務 ) 名	災復6号東部河北処理分区(その1)汚水管渠災害復旧工事		
変 更 前		①原(当初)請負契約の内容	②現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	24,937,500円	24,937,500円
	契 約 締 結 年 月 日	平成24年 3月 21日	平成24年 9月 13日
	工 期 (履 行 期 間)	平成24年 3月 21日から 平成24年 3月 30日まで	平成24年 3月 21日から 平成25年 3月 15日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	22,178,100円 増減額 2,759,400円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成25年 3月 5日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 一 年 一 月 一 日 から 平成 一 年 一 月 一 日 まで	
変 更 内 容	<p>管渠にたるみ被災があると思われたが、復旧にあたり現地にて清掃確認したところ、被災基準となる水深が確認されなかったため、復旧延長を49.4m減工し、L=388.9mに変更する。</p> <p>上記変更に伴い、付帯工において、舗装本復旧面積を244㎡減工し、A=368㎡に変更する。</p> <p>管周りの掘削において、既設管のたるみにより溜まっている汚水が流れ出ることや、管補修完了後には既設管と接続して供用させなければならないことから、管を壊しながらの掘削ができないため、管周りの掘削を管上10cmより機械施工から人力掘削に変更する。</p>		