

変更契約情報

請 負 人	有限会社 広建		
工 事 (業 務) 名	仮設旭化成団地法面復旧工事		
変 更 前		①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	6,604,500円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 24 年 3 月 19 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 24 年 3 月 19 日から 平成 24 年 7 月 13 日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	7,104,300円 増 減額 499,800円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 24 年 6 月 12 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 一 年 一 月 一 日から 平成 一 年 一 月 一 日まで	
変 更 内 容	<p>平成24年2月20日から適用の、公共工事設計労務単価改定により変更する。 本工事を施工するにあたり、法面整形工において現地調査をおこない測量した結果、当初の499㎡から530㎡へ変更する。</p> <p>また、法尻部を保護する必要から新たに土嚢積工 (植生土嚢) を10㎡施工する。</p>		