

変更契約情報

請 負 人	須藤建設 株式会社		
工 事 (業 務) 名	中ノ沢堤災害復旧工事		
変 更 前		①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	4,620,000円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 24 年 3 月 26 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 24 年 3 月 26 日から 平成 24 年 3 月 30 日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	— 円	増減額 — 円
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 24 年 3 月 27 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 24 年 3 月 26 日から 平成 24 年 7 月 20 日まで	
変 更 内 容	震災により工事用資材が不足し、その調達に不測の日数を要したため、年度内の完成が困難になったことから、工期を延長する。		