

変更契約情報

請 負 人	有限会社 吉野工業		
工 事 (業 務) 名	鹿渡線道路災害復旧工事		
変 更 前		①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	73,290,000円	円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 24 年 3 月 27 日	平成 年 月 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 24 年 3 月 27 日から 平成 24 年 3 月 30 日まで	平成 年 月 日から 平成 年 月 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	— 円 増減額 — 円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 24 年 3 月 28 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 24 年 3 月 27 日から 平成 24 年 12 月 20 日まで	
変 更 内 容	<p>本工事は、東日本大震災及び台風15号により損傷した市道路面、法面の復旧工事である。</p> <p>国県等の関係機関との調整に不測の日数を要したため、工期について下記のとおり延長する。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <p>完成工期 変更前 平成24年 3月30日 変更後 平成24年12月20日</p>		