

# 変更契約情報

請 負 人	株式会社 吉野工業		
工 事 ( 業 務 ) 名	鹿渡線道路災害復旧工事		
変 更 前		①原 (当初) 請負契約の内容	②現請負契約の内容
	請 負 代 金 額	73,290,000円	73,290,000円
	契 約 締 結 年 月 日	平成 24 年 3 月 27 日	平成 24 年 3 月 28 日
	工 期 (履 行 期 間)	平成 24 年 3 月 27 日から 平成 24 年 3 月 30 日まで	平成 24 年 3 月 27 日から 平成 24 年 12 月 20 日まで
変 更 後	変 更 後 請 負 代 金 額	— 円 増減額 — 円	
	変 更 契 約 締 結 年 月 日	平成 24 年 12 月 10 日	
	工 期 (履 行 期 間)	平成 24 年 3 月 27 日から 平成 25 年 3 月 29 日まで	
変 更 内 容	<p>本工事は、東日本大震災及び台風15号により損傷した市道路面、法面の復旧工事である。</p> <p>工事で発生する産業廃棄物処理において、処理施設からの受入一時停止の通達があり、産業廃棄物処理の再開の目途が立たないため、請負者から工期の延長請求があり妥当と認められるので、工期を下記のとおり延長する。</p> <p style="text-align: center;">記</p> <p>完成工期 変更前 平成24年12月20日                   変更後 平成25年 3月29日</p>		