

国の目標 実施時期	国が示す 作業ステップ	本市独自の 作業ステップ	作業項目（ステップ）	住民基本台帳	印鑑登録事務	戸籍	戸籍の附票	選挙人名簿管理	個人住民税	法人住民税	軽自動車税	固定資産税	就学	健康管理	生活保護	障害者福祉	介護保険	国民健康保険	後期高齢者医療	国民年金	児童手当	児童扶養手当	子ども・子育て支援
					市民課			選挙管理委員会事務局		市民税課		資産税課	教育総務課	健康推進課	保護課	障害福祉課	介護福祉課		保険年金課			子育て支援課	子ども保育課
	1		推進体制案の作成	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	2		関連部局との調整・担当者名簿の作成	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	3		首長等への報告	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	4		現行システム環境の基礎調査	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	5		連携一覧の調査・作成	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	6		移行に係る現行システムベンダとの打合せ・役割の認識合わせ					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	7		概要調査結果の取りまとめ					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	8		標準化対象範囲の確認	■	■	■	■	●	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
R5.9月	9		Fit&Gap分析による課題の洗い出し	■	■	■	■	●	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	10		移行方針や調達範囲・単位の検討					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	11		調達方式の検討					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	12		調達スケジュールの検討					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	13		移行にあたっての課題と対策の整理					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		1	RFI（1回目）資料の作成	●	●	■	■		●	●	●	■					■	●	■	■			■
		2	RFI（1回目）資料に関するベンダからの質問への回答	■	■	■	■		■	■	■	■					■	■	■	■			■
		3	ベンダからのRFI（1回目）回答受領	■	■	■	■		■	■	■	■					■	■	■	■			■
		4	ベンダ選定方針の決定																				
	14		RFI（2回目）資料の作成																				
	15		標準仕様書のうち「実装してもしなくても良い機能」に関する方針の決定			X	X		■	■	■							■	■		■		
	16		標準仕様システム以外の情報システムに関するRFI資料の作成			X	X		■	■	■							■	■		■		
	17		RFI（2回目）資料に関するベンダからの質問への回答														X	■	■		■		
	18		ベンダからのRFI（2回目）回答受領																				
	19		RFI（2回目）結果の分析																				
	20		移行計画の詳細化・変更																				
	21		予算根拠資料の作成																				
R5.12月	22		予算要求・財政部局等との調整																				
	23		RFP資料の作成																				
	24		RFP資料に関するベンダからの質問への回答																				
	25		ベンダからのRFP回答受領																				
	26		ベンダ評価の実施																				
R6.3月	27		ベンダの選定・決定																				
	28		ベンダとの契約協議の実施																				
	29		システム移行に係る詳細スケジュールの確定																				
R6.11月	30		特定個人情報保護評価（PIA）の実施			X	X	X															
	31		システム移行時の設定																				
	32		データクレンジングや文字の同定基準に関するベンダとの調整																				
	33		データクレンジングの実施																				
	34		最終データ移行の実施・結果確認																				
	35		テストの実施																				
	36		研修の実施																				
	37		既存環境の設定変更に向けた調整																				
	38		既存環境の設定変更																				
	39		条例・規則の改正																				
R8.3月	40		運用開始																				

【凡例】

- ：完了済み
- ：作業中
- X：実施しない

【進捗率】

	国が示す作業ステップのみ	本市独自の作業ステップを含む
① 標準化対象事務	20	20
② 作業ステップ	40	44
③ 総作業ステップ	800	880
④ 「完了済み」の作業ステップ	116	122
⑤ 「実施しない」の作業ステップ	8	8
⑥ 本市の標準化進捗率（④/③-⑤）	14.6%	14.0%