

# 平成 26 年度 第 1 回石巻市震災復興推進本部

日時：平成 26 年 4 月 21 日（月）

庁議終了後

会場：庁議室

---

---

## 次 第

---

---

1 開 会

2 報告事項

(1) 復興事業（事務）の進捗状況について【資料 1】

3 その他

(1) 石巻市応急仮設住宅（プレハブ）入居者健康調査概要【資料 2】

4 閉 会

石巻市震災復興推進本部 名簿

職		氏 名	電 話
本部長	市長	亀山 紘	2000
副本部長	副市長	菅原 秀幸	2001
		笹野 健	2002
本部員	教育長	境 直彦	5000
	復興政策部長	星 雅俊	4200
	総務部長	阿部 明夫	4000
	財務部長	佐藤 和夫	5200
	復興事業部長	堀内 賢市	5500
	河北総合支所長	梶原 敏彦	820-200
	雄勝総合支所長	千葉 茂	57-2111
	河南総合支所長	米谷 忠	840-200
	桃生総合支所長	飯塚 干文	850-201
	北上総合支所長	角 張一郎	67-2111
	牡鹿総合支所長	木村 富雄	870-210
	生活環境部長	小畑 孝志	3300
	健康部長	高橋 正則	2614
	福祉部長	内海 正博	2400
	産業部長	木村 伸	3500
	建設部長	土井 昇	5600
	病院局事務部長	鷺見 祐一	25-5671
	会計管理者	渋谷 仁一	6800
教育委員会事務局長	木村 和雄	5001	

【事務局】

復興政策部 次長	狩野 之義	4201
	近藤 順一	4202
復興政策部 復興政策課長	岡 道夫	4211
復興政策部 副参事	佐藤 由美	4211
同部 復興政策課長補佐	中村 恒雄	4213
同部 復興政策課長補佐	石橋 純一	4212
同部 復興政策課職員	4214・4216	

## 復興事業（事務）の進捗状況


担当部署名	復興政策部
内 容	<p>【復興政策課】</p> <p>○ 復興戦略検討チーム</p> <p>3月13日 復興戦略検討チーム 全体会議(戦略検討)</p> <p>3月27日 復興戦略検討チーム 全体会議(戦略検討)</p> <p>4月10日 復興戦略検討チーム 全体会議(戦略検討)</p> <p>○ 中心市街地活性化基本計画策定関係</p> <p>3月6日 石巻市まちづくり活性化推進会議</p> <p>3月28日 石巻市中心市街地活性化協議会総会</p> <p>3月31日 第6回市民会議(最終回)</p> <p>4月11日 石巻市まちづくり活性化推進会議</p> <p>&lt;今後の予定&gt;</p> <p>5月 石巻市中心市街地活性化協議会理事会を開催予定</p> <p>6月 まちなか再生促進特別委員会を開催予定</p> <p>6月 パブリックコメント実施予定</p> <p>7月 石巻市中心市街地活性化協議会総会を開催予定</p> <p>7月 総理大臣認定申請予定</p> <p>10月 総理大臣認定予定</p> <p>○石巻市震災伝承検討委員会</p> <p>3月24日 第3回委員会開催(委員9名出席)</p> <p>内容 (1) 先進地視察の報告 (2) 震災記録の対象範囲等震災伝承のあり方 (3) 市民アンケートの集計結果 (4) 旧門脇小学校の耐久性調査の結果</p> <p>○石巻市震災復興推進会議</p> <p>3月16日 第5回会議開催(委員11名出席)</p> <p>内容 (1) 提案に対する取り組み状況 (2) 復興事業スケジュール (3) 意見交換「コミュニティの再生について」</p> <p>【地域協働課】</p> <p>「東部地区復興まちづくり」ブロック別意見交換会の開催</p> <p>3月25日:榎壇地区、28日:不動町地区(平成25年度は、湊・渡波地区 においてのべ17回の意見交換会を開催)</p> <p>4月以降;湊・渡波地区の各町内会長・区長と調整のうえ、事業を進める。</p>

※ 詳細の資料等がある場合は別資料として添付願います。

## 復興事業（事務）の進捗状況

担当部署名	総務部
内 容	<p>【防災推進課】</p> <p>○(仮称)石巻消防署西分署            大型店舗の急増、震災後の人口増大が著しい蛇田地区に、(仮称)石巻消防署西分署を建設し、消防力の整備を図る。</p> <p>建設場所：石巻市向陽町五丁目 12 番地内（市営住宅敷地内）            建物概要：鉄筋コンクリート 2 階建て 約 900 ㎡            その他：東日本大震災復興交付金活用事業</p> <p>今後の予定            H26.4 月 建設工事入札            5 月 工事請負の契約締結について（議案提出）            臨時会予定</p>



※ 詳細の資料等がある場合は別資料として添付願います。



建設地:石巻市向陽町五丁目12番









2階平面図 1/200

1階平面図 1/200


凡例  
 (E) 柱位置からの床高  
 (E) 下の階と接続する  
 (E) 階段を通過する  
 (E) 1階天井高は付加断面  
 (E) 2階天井は付加断面とする




西側立面図 S=1:200



南側立面図 S=1:200



東側立面図 S=1:200



北側立面図 S=1:200

凡例

①	コンクリート打放しクリア塗装
②	カーボンスライダ
③	麻壁紙クリア塗装
④	ホース巻取器





## 復興事業（事務）の進捗状況

担当部署名	復興事業部
内 容	<p><b>【基盤整備課】</b></p> <p>(1) 防災緑地 2号測量及び基本設計業務発注            (工期 H25. 12. 2～H26. 3. 28)            防災緑地 1号測量及び設計業務発注            (工期 H26. 3. 6 ～H26. 7. 31)</p> <p>(2) 南浜公園関連            国交省東北地方整備局による有識者委員会の設置            ① 第1回有識者委員会 H25. 10. 1 開催            ② 市民フォーラム H25. 10. 20 開催 130名参加            参考            ③ 第2回有識者委員会 H25. 12. 10 開催            ④ 第3回有識者委員会 H26. 1. 28 開催            ⑤ パブリックコメント H26. 2. 12～2. 27 実施            ⑥ 第4回有識者委員会 H26. 3. 7 開催</p> <p>(3) 高台避難場所及び高台避難路            ①その1 工事発注 (鹿島神社西口、鹿島神社東口)            ・工期 H25. 11. 22～H26. 6. 30            ・業者 須藤建設㈱            ②その2 工事発注 (市民プール横、不動明王入口、大門崎公園)            ・工期 H26. 1. 16～H26. 8. 29            ・業者 榎今野工務店            ③大門崎歩道橋緊急避難路詳細設計業務 H26. 3. 6 契約            ・工期 H26. 3. ～H26. 3. 31</p> <p>(4) 都市計画道路 渡波稲井線            ・都市計画決定済 H26. 2. 28 公告            ・渡波稲井線トンネル地質調査業務 H26. 4. 18 入札            ・渡波稲井線道路詳細設計業務 H26. 4. 18 入札            ・渡波稲井線橋梁詳細設計業務 H26. 4. 18 入札</p> <p>(5) 都市計画道路御所入湊線            ・地質調査道路詳細設計業務発注 H26. 2. 20 契約</p> <p>(6) 都市計画道路 釜大街道線            ・補償調査業務発注 H26. 2. 24 契約            ・不動産鑑定評価業務発注 H26. 2. 26 契約</p> <p>(7) 都市計画道路 石巻工業港運河線            ・石巻工業港運河線道路詳細設計業務 H26. 4. 18 入札</p> <p>(8) 市街地再開発事業            ①中央三丁目1番地区            ・都市計画決定 H24. 11. 22            ・事業認可 H25. 6. 7            ・権利変換計画認可 H26. 2. 20            ②立町二丁目5番地区            ・都市計画決定 H25. 3. 22</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>・事業認可 H26. 3. 28</li> <li>③中央一丁目 14・15 番地区 <ul style="list-style-type: none"> <li>・都市計画決定 H25. 10. 25</li> <li>・事業認可 H26. 3. 25</li> </ul> </li> <li>④その他検討地区 <ul style="list-style-type: none"> <li>・中央二丁目 9 番地区</li> <li>・立町一丁目 4・5 番地区</li> <li>・中央二丁目 4 番地区</li> <li>・中央二丁目 3 番地区</li> <li>・中央二丁目 6 番地区</li> <li>・中央二丁目 11 番地区</li> </ul> </li> <li>⑤石巻市復興まちづくり計画策定業務（中央南地区） <ul style="list-style-type: none"> <li>・履行期間 H25. 8. 26～H26. 5. 30</li> </ul> </li> </ul> <p>(9) 優良建築物等整備事業</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>①松川横丁地区 検討中</li> </ul> <p>(10) 東部地区復興まちづくりについての意見交換会の開催 (第1回)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>H25. 11. 28 渡波南（長浜町・松原町ほか）地区対象（渡波公民館）</li> <li>H25. 12. 2 榎壇地区対象（榎壇会館）</li> <li>H25. 12. 3 渡波北（万石町・塩富町ほか）地区対象（万石町集会所）</li> </ul> <p>所)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>H25. 12. 11 吉野町・御所入・湊町地区対象（みなと荘）</li> <li>H25. 12. 12 松並町・緑町地区対象（鹿妻南コミュニティハウス）</li> <li>H25. 12. 16 渡波西（栄田・黄金浜ほか）地区対象（黄金浜会館）</li> <li>H26. 2. 7 不動町地区対象（不動町会館）</li> </ul> <p>(第2回)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>H26. 2. 17 渡波南（長浜町・松原町ほか）地区対象（渡波公民館）</li> <li>H26. 2. 18 栄田・黄金浜地区対象（黄金浜会館）</li> <li>H26. 2. 19 渡波中（渡波町一丁目ほか）地区対象（うしお荘）</li> <li>H26. 2. 21 根岸地区対象（根岸会館）</li> <li>H26. 2. 24 松並町・緑町地区対象（鹿妻南コミュニティハウス）</li> <li>H26. 2. 25 伊原津・鹿妻地区対象（鹿妻南コミュニティハウス）</li> <li>H26. 2. 26 渡波北（万石町・塩富町ほか）地区対象（うしお荘）</li> <li>H26. 2. 27 吉野町・御所入・湊町地区対象（みなと荘）</li> <li>H26. 3. 25 榎壇地区対象（榎壇会館）</li> <li>H26. 3. 28 不動町地区対象（不動町会館）</li> </ul> <p>(11) 社会資本整備総合交付金事業についての国土交通省の内示 (復興枠分)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・石巻工業港運河線街路整備事業費、(仮称) 鎮守大橋整備事業費 (都市・地域再生緊急促進事業分)</li> <li>・被災市街地再開発事業費</li> </ul> <p><b>【区画整理第1課】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・第1回新蛇田南地区土地区画整理審議会開催（H26. 3. 27）</li> <li>・新蛇田南地区土地区画整理事業調整池築造工事（契約日：H26. 3. 20）</li> </ul> <p><b>【区画整理第2課】</b></p> <p>(1) 新門脇地区被災市街地復興土地区画整理事業</p>
--	---

- ・門脇復興まちづくり協議会開催 (H26. 3. 7)
- ・第3回目 (26年4月) の売買契約に向けた事務作業等を実施中
- ・第2回土地区画整理審議会開催 (H26. 3. 24)
- ・基準地積決定通知書の発送 (H26. 3. 20)
- ・CM業務契約 (H26. 3. 27)
- ・第3回土地区画整理審議会開催 (H26. 4. 16)
- ・第3回土地買取契約会 (H26. 4. 17~4. 20)
- ・第1回評価員会開催 (H26. 4. 25)
- ・工事着工 (5月上旬)
- ・第4土地区画整理審議会開催 (5月中旬)
- ・仮換地案の供覧 (個別説明) (5月下旬~)

(2) 湊東地区被災市街地復興土地区画整理事業

- ・第3回目 (26年4月) の売買契約に向けた事務作業等を実施中
- ・湊東地区まちづくり協議会開催 (H26. 3. 6)
- ・第2回土地区画整理審議会開催 (H26. 3. 28)
- ・基準地積決定通知書の発送 (H26. 3. 28)
- ・第3回土地区画整理審議会開催 (4月中旬)
- ・第1回評価員会開催 (4月下旬)
- ・第4土地区画整理審議会開催 (4月下旬)
- ・仮換地案の供覧 (個別説明) (5月上旬~)

(3) 湊北地区被災市街地復興土地区画整理事業

- ・第3回目 (26年4月) の売買契約に向けた事務作業等を実施中
- ・湊北地区まちづくり協議会開催 (H26. 3. 10)
- ・第2回土地区画整理審議会開催 (H26. 3. 28)
- ・基準地積決定通知書の発送 (H26. 3. 28)
- ・第3回土地区画整理審議会開催 (4月中旬)
- ・第1回評価員会開催 (4月下旬)
- ・第4土地区画整理審議会開催 (4月下旬)
- ・仮換地案の供覧 (個別説明) (5月上旬~)

(4) 下釜第一地区被災市街地復興土地区画整理事業

- ・第3回目 (26年4月) の売買契約に向けた事務作業等を実施中
- ・基準地積決定通知書の発送 (H26. 3. 28)
- ・第2回土地区画整理審議会開催 (H26. 3. 31)
- ・第1回評価員会開催 (H26. 4. 21)
- ・第3回土地区画整理審議会開催 (H26. 4. 23)
- ・第4土地区画整理審議会開催 (4月下旬)
- ・仮換地案の供覧 (個別説明) (5月上旬~)

(5) 中央一丁目地区被災市街地復興土地区画整理事業

- ・第1回土地区画整理審議会開催 (H26. 3. 25)

(6) 湊西地区被災市街地復興土地区画整理事業

- ・第17回事業者協議会開催 (H26. 3. 17)
- ・第1回審議会開催 (H26. 3. 24)

(7) 下釜第一南部・下釜第二南部・上釜南部地区被災市街地復興土地区

	<p>画整理事業</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・上釜地区まちづくり協議会開催（4月下旬）</li> <li>・下釜地区まちづくり協議会開催（4月下旬）</li> <li>・土地区画整理事業説明会（5月下旬）</li> </ul> <p><b>【集団移転推進課】</b></p> <p>すでに半島部の集団移転団地整備について、施工CMRと契約しているが、4月中に施工CMRと専門業者が契約を結び、5月に以下の地区について造成工事の着工を予定している。</p> <table data-bbox="523 636 1027 819"> <tr> <td>《本庁半島地区》</td> <td>小竹浜、折浜・蛤浜</td> </tr> <tr> <td>《牡鹿地区》</td> <td>大原浜</td> </tr> <tr> <td>《河北地区》</td> <td>間垣</td> </tr> <tr> <td>《雄勝地区》</td> <td>小島、明神</td> </tr> <tr> <td>《北上地区》</td> <td>大指、月浜・吉浜</td> </tr> </table> <p>また、雄勝地区の以下の地区について、伐採工事の着工を予定している。</p> <table data-bbox="523 929 1238 965"> <tr> <td>《雄勝地区》</td> <td>船越、熊沢、原、水浜（北）、波板</td> </tr> </table>	《本庁半島地区》	小竹浜、折浜・蛤浜	《牡鹿地区》	大原浜	《河北地区》	間垣	《雄勝地区》	小島、明神	《北上地区》	大指、月浜・吉浜	《雄勝地区》	船越、熊沢、原、水浜（北）、波板
《本庁半島地区》	小竹浜、折浜・蛤浜												
《牡鹿地区》	大原浜												
《河北地区》	間垣												
《雄勝地区》	小島、明神												
《北上地区》	大指、月浜・吉浜												
《雄勝地区》	船越、熊沢、原、水浜（北）、波板												

※ 詳細の資料等がある場合は別資料として添付願います。

## 復興事業（事務）の進捗状況

担当部署名	雄勝総合支所
内 容	<p>【地域振興課・復興対策G】</p> <p>3月 5日 立浜地区住民説明会 （復興事業：防潮堤、県道、漁集）</p> <p>3月13日 大浜地区住民説明会 （ " " ）</p> <p>3月17日 港湾事務所から防潮堤計画説明（唐桑、波板）</p> <p>3月25日 大須地区住民へ中心部復興計画説明</p> <p>3月26日 雄勝未来会議 （防集進捗状況、中心部整備計画）</p> <p>※4月、5月の予定</p> <p>4月18日 原地区地権者説明会</p> <p>4月28日、29日、30日 雄勝地区跡地買い取り集団契約会</p> <p>5月 ・大浜地区復興公営住宅入居者区割り会          ・まちづくり協議会総会          ・地区説明会</p>

※ 詳細の資料等がある場合は別資料として添付願います。

## 復興事業（事務）の進捗状況

担当部署名	生活環境部
内 容	【環境課】 事業名（仮称）石巻第二霊園整備工事 平成26年3月20日 工事契約締結 平成26年4月10日 地元工事説明会 平成26年5月 工事着手予定

※ 詳細の資料等がある場合は別資料として添付願います。



## 復興事業（事務）の進捗状況

担当部署名	健康部
内 容	<p>【夜間急患センター】</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ 平成26年3月28日（金）午後3時30分 石巻市と石巻赤十字病院は、石巻市夜間急患センター再建の早期実現を図るための基本協定を締結した。</li><li>○ 平成26年3月 石巻市夜間急患センター再建基本計画策定</li></ul>

※ 詳細の資料等がある場合は別資料として添付願います。

## 復興事業の進捗状況

担当部署名	福祉部
内 容	【子育て支援課・福祉総務課】 3月4日(火) 湊こども園等複合施設起工式 「予定工期 平成26年2月～平成27年3月」

※ 詳細の資料等がある場合は別資料として添付願います。

## 復興事業（事務）の進捗状況

担当部署名	生活再建支援課
内 容	<ol style="list-style-type: none"><li>1 石巻市東日本大震災被災者住宅再建事業及び石巻市東日本大震災被災者危険住宅移転事業の申請状況 … 別紙</li><li>2 応急仮設住宅(プレハブ)の入退去状況 … 別紙</li></ol>

※ 詳細の資料等がある場合は別資料として添付願います。



# 応急仮設住宅(プレハブ)の入退去世帯数及び待機世帯数報告

石巻市

年度別の状況	団地数	築崩戸数	空戸数	入居世帯			過去世帯						待機世帯																			
				入居世帯の内訳(入居理由)			退去世帯の内訳(退去理由)			特定仮設住宅			特定仮設住宅以外			特定仮設住宅			特定仮設住宅以外													
				入居世帯数	県外からの世帯数	県外からの世帯数以外の入居	民間賃貸住宅への転居	公営住宅等への転居	民間賃貸住宅への転居	持家住宅への転居	プレハブ仮設住宅への転居	その他	退去世帯数	その他	プレハブ仮設住宅への転居	民間賃貸住宅への転居	公営住宅等への転居	民間賃貸住宅への転居	持家住宅への転居	その他	うち県外	うち新規	うち新規	うち新規	うち新規	うち新規						
平成26年1月	130	7,266	6,517	749	657	4	1	0	2	1	42	39	0	1	0	0	0	0	0	2	52	12	2	2	35	7	4	0	5	2	8	3
平成26年2月	130	7,266	6,456	810	718	11	0	0	3	8	72	44	3	0	14	7	4	38	9	2	2	2	24	6	3	0	2	0	9	3		
平成26年3月	130	7,266	6,404	862	757	19	0	1	2	16	71	43	0	0	3	8	17	30	5	2	2	27	3	1	0	0	0	2	2			
平成25年度計						351	15	9	92	235	765	532	34	10	26	100	63															
平成24年度計						786					772																					
平成23年度計						7,258					201																					

※ 平成23年度及び24年度計欄の入居世帯数は使用貸借契約の件数を計上する。また、過去世帯数は基調調査出件数を計上すること。

※ 待機世帯数には、応急仮設住宅(プレハブ)仮設住宅、民間賃貸住宅(住宅等)入居世帯を含むが、民間賃貸住宅(住宅等)入居世帯以外で、プレハブ仮設住宅への入居を新たに希望している世帯数を指します。

※ 待機世帯数のうち、新規とは応急仮設住宅(プレハブ)仮設住宅、民間賃貸住宅(住宅等)入居世帯以外で、プレハブ仮設住宅への入居を新たに希望している世帯数を指します。

## 復興事業の進捗状況

担当部署名	産業部																																																					
内 容	<p><b>【産業推進課】</b>                      (1) 須江地区 一団地の津波防災拠点市街地形成施設事業                      4月25日入札、工事着工は5月末を予定。</p>																																																					
	<p><b>【商工課】</b>                      復興推進計画に基づく各種税制特例の指定状況(H26年3月末現在)</p>																																																					
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">特区の名称</th> <th rowspan="2">指定事業者数</th> <th rowspan="2">指定件数</th> <th colspan="5">指定件数の内訳</th> </tr> <tr> <th>法第42条</th> <th>法第40条</th> <th>法第37条</th> <th>法第38条</th> <th>法第39条</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>石巻まちなか再生特区</td> <td style="text-align: center;">25社</td> <td style="text-align: center;">30件</td> <td style="text-align: center;">1件</td> <td style="text-align: center;">0件</td> <td style="text-align: center;">17件</td> <td style="text-align: center;">12件</td> <td style="text-align: center;">0件</td> </tr> <tr> <td>愛ランド特区</td> <td style="text-align: center;">6社</td> <td style="text-align: center;">8件</td> <td style="text-align: center;">0件</td> <td style="text-align: center;">1件</td> <td style="text-align: center;">6件</td> <td style="text-align: center;">1件</td> <td style="text-align: center;">0件</td> </tr> <tr> <td>民間投資促進特区(ものづくり産業版)</td> <td style="text-align: center;">66社</td> <td style="text-align: center;">71件</td> <td style="text-align: center;">0件</td> <td style="text-align: center;">0件</td> <td style="text-align: center;">51件</td> <td style="text-align: center;">20件</td> <td style="text-align: center;">0件</td> </tr> <tr> <td>民間投資促進特区(IT産業版)</td> <td style="text-align: center;">4社</td> <td style="text-align: center;">4件</td> <td style="text-align: center;">0件</td> <td style="text-align: center;">0件</td> <td style="text-align: center;">2件</td> <td style="text-align: center;">2件</td> <td style="text-align: center;">0件</td> </tr> <tr> <td>民間投資促進特区(農業版)</td> <td style="text-align: center;">3社</td> <td style="text-align: center;">4件</td> <td style="text-align: center;">0件</td> <td style="text-align: center;">0件</td> <td style="text-align: center;">3件</td> <td style="text-align: center;">1件</td> <td style="text-align: center;">0件</td> </tr> </tbody> </table>	特区の名称	指定事業者数	指定件数	指定件数の内訳					法第42条	法第40条	法第37条	法第38条	法第39条	石巻まちなか再生特区	25社	30件	1件	0件	17件	12件	0件	愛ランド特区	6社	8件	0件	1件	6件	1件	0件	民間投資促進特区(ものづくり産業版)	66社	71件	0件	0件	51件	20件	0件	民間投資促進特区(IT産業版)	4社	4件	0件	0件	2件	2件	0件	民間投資促進特区(農業版)	3社	4件	0件	0件	3件	1件	0件
	特区の名称				指定事業者数	指定件数	指定件数の内訳																																															
		法第42条	法第40条	法第37条			法第38条	法第39条																																														
	石巻まちなか再生特区	25社	30件	1件	0件	17件	12件	0件																																														
	愛ランド特区	6社	8件	0件	1件	6件	1件	0件																																														
	民間投資促進特区(ものづくり産業版)	66社	71件	0件	0件	51件	20件	0件																																														
民間投資促進特区(IT産業版)	4社	4件	0件	0件	2件	2件	0件																																															
民間投資促進特区(農業版)	3社	4件	0件	0件	3件	1件	0件																																															
<p><b>【水産物地方卸売市場建設室】</b>                      魚町二丁目商業地域地権者協議会 代表者説明会</p>																																																						
<p>平成26年3月31日(月)午後1時30分から                      会場:石巻市魚町一丁目 石巻冷凍協議会会議室</p>																																																						
<p>計画用地地権者の代表者に対し、測量業務と用地調査業務の業者から業務手順及び、業務概要並びに、今後の工程等について説明を行った。</p>																																																						

※ 詳細の資料等がある場合は別資料として添付願います。

## 復興事業の進捗状況

担当部署名	建設部
内 容	<p>&lt;都市計画課&gt;</p> <p>◇七窪蛇田線街路整備事業</p> <p>(1) 3月25日(火)18:00 田道町説明会</p> <p>(2) 3月27日(木)18:30 清水町説明会</p> <p>(3) 4～5月予定 田道町一丁目、清水町一丁目、南中里親和会 住民説明会</p> <p>&lt;河川港湾室&gt;</p> <p>◇恒久的係留施設(マリーナ)建設の早期実現(整備)に関する要望</p> <p>【日時】</p> <p>・3月5日(水)11:00～11:30 市長室</p> <p>【内容】</p> <p>・恒久的係留施設(マリーナ)建設の早期実現(整備)に関する要望</p> <p>【要望団体】</p> <p>・石巻商工会議所</p> <p>【出席者】</p> <p>・石巻市:市長、土井建設部長、木村参事兼河川港湾室長</p> <p>・商工会議所:浅野会頭、高橋専務理事</p> <p>◇第3回旧北上川河口かわまちづくり検討会</p> <p>【日時】</p> <p>・3月5日(水)13:30～ 市役所4階 庁議室</p> <p>【内容】</p> <p>・川湊として発展してきた歴史を踏まえ、水辺のデザインや利活用、また川を活かしたまちづくりを検討する。</p> <p>【事務局】</p> <p>・東北地方整備局 北上川下流河川事務所及び石巻市</p> <p>※委員等は別添のとおり</p> <p>◇北上川・鳴瀬川水系内陸部災害復旧事業完成式</p> <p>【日時】</p> <p>・3月9日(日)10:00～11:00 大崎市三本木総合庁舎ふれあいホール</p> <p>【内容】</p> <p>・北上川・鳴瀬川水系被災106箇所の復旧工事完成記念式典</p> <p>【主催】</p> <p>・東北地方整備局 北上川下流河川事務所及び沿川4市4町</p>

※ 詳細の資料等がある場合は別資料として添付願います。



# 都市計画道路「七窪蛇田線」の側道計画に関する説明会

日時 平成26年3月25日（火）午後6時

場所 町内 まちの寄り合い所 うめばたけ

## 次 第

- 1 開会
- 2 あいさつ
- 3 職員紹介
- 4 説明

都市計画道路「七窪蛇田線」の側道計画について

- 5 意見交換
- 6 閉会

# 都市計画道路「七窪蛇田線」の側道計画に関する説明会

日時 平成26年3月27日(木) 午後6時30分

場所 清水町一丁目町内会集会所

## 次 第

- 1 開会
- 2 あいさつ
- 3 職員紹介
- 4 説明

都市計画道路「七窪蛇田線」の側道計画について

- 5 意見交換
- 6 閉会

# 第3回 旧北上川河口かわまちづくり検討会

## 議 事 次 第

日 時：平成 26 年 3 月 5 日（水）

13:30 ～ 16:00

場 所：石巻市役所 4 階 庁議室

### 1. 開 会

### 2. 挨 拶

石巻市長

東北地方整備局 河川部長

### 3. 議 事

座長挨拶

第2回検討会の議事概要

審 議

(1) 意見聴取結果について

(2) かわまちづくり計画概要

1) 意見聴取結果に対する対応方針（案）

2) 検討の基本方針（案）

3) 整備の基本的な考え方（案）

4) 堤防デザインの考え方（案）

5) 拠点部のデザインの考え方（案）

### 4. 今後の進め方について

### 5. 閉 会

旧北上川河口かわまちづくり検討会




委員名簿

あきの おおる 浅野 亨	石巻商工会議所 会頭
うめもと かずひこ 梅本 和彦	宮城県 石巻港湾事務所長
かめやま ひろし 亀山 紘	石巻市長
ささきま よう 佐々木 葉	早稲田大学 創造理工学部 社会環境工学科 教授
しまたに ゆきひろ 島谷 幸宏	九州大学大学院 工学研究院 教授
すがわら けいじ 菅原 敬二	宮城県 東部土木事務所長
たなか ひとし 田中 仁	東北大学大学院 工学研究科 教授
ひらの かつや 平野 勝也	東北大学 災害科学国際研究所 准教授
へんみ せいじ 邊見 清二	石巻千石船の会 会長

50音順、敬称略

くどう けい 工藤 啓	東北地方整備局 河川部長
さとう かつひで 佐藤 克英	東北地方整備局 北上川下流河川事務所長

第3回 旧北上川河口かわまちづくり検討会 配席図  
 (石巻市役所 庁議室)




出入り口




## かわまちづくりの基本方針

古くから川湊として発展してきた経緯、優れた石の生産地であること等の地域の歴史や文化等を踏まえた景観を形成する。




河口港であった石巻港



仙台石巻港眺望之全図(部分)



井内地区の石切り場



北上川で泳ぐ住吉小学校の児童達(昭和初期)



川開き祭り(灯籠流し)

- 市民、子供たち、観光客等が水辺を楽しみながら、地域の歴史や文化等を学び知る
- 人々が集い、利活用が図られ、賑わいの創出、憩いや健康増進等に寄与する



川湊の風景づくりの精神を受け継ぎ、  
「地形・地質・気象・植生といった大地の上で展開される自然の秩序を  
重視したデザイン(アースデザイン)」として取り組む



## 【全体設計の原則】

- 原則1：堤防を地形の一部として捉える
- 原則2：構造物のサイズは常にできるだけ小さくするように努力する
- 原則3：水辺環境・水辺利用に対する配慮を行う

## 【拠点設計の原則】

- 原則1：まちの成り立ち、今後のまちづくりを踏まえる
- 原則2：利用形態を踏まえる
- 原則3：拠点にふさわしい質の高いデザイン




## 【デザインの方針】

H26. 3. 5 第3回旧北上川河口かわまちづくり検討会資料より抜粋


- 方針①：過去の地形や河道、**自然環境**等に配慮しながら、雄大でおおらかな河岸を形成する
- 方針②：旧北上川河口部における歴史や文化を尊重し、**震災からの復興**、それらが想起できる空間を形成する
- 方針③：日常の散策や憩いの場として、ヒューマンスケールにあった居心地の良い空間づくりを行う
- 方針④：拠点部は、全体のアクセントとして、また、まちとのつながり・利用形態を重視して、場所に即した丁寧な質の高い設えを行う



日和山からの眺望



袋谷地の岸辺



大正時代の川開き祭ボートレース



川開き祭り(灯籠流し)



河所(かわど)



# 整備の基本的な考え方(案)

## 堤防・護岸 各区間の位置づけ

地域からいただいたご意見等を踏まえ、全体の中での各区間の位置づけを整理する。

- ◎市民、子供たち、観光客等が水辺を楽しみながら、地域の歴史や文化等を学び知る
- ◎人々が集い、利活用が図られ、賑わいの創出、憩いや健康増進等に寄与する

### 【全区間共通】

- ・日常の散歩・散策、運動
- ・住民等の憩い・集い
- ・水面利用等への対応

- 安全・快適な散策空間
- アクセス階段・スロープ
- 休憩スペース
- 親水階段 等

- ・拠点間の移動
- ・日和山公園と川との接点
- ・牧山丘陵等への視点場

### 拠点④ 南浜地区

- ・折念公園やマリナー整備等の計画を踏まえ、河川空間との関係に配慮

### 拠点① 中央地区

- ・中央地区の再開発計画を踏まえ、にぎわいの拠点となる空間利用に配慮
- ・イベント利用や観覧に対応するテラスや法面等のデザイン
- ・小型船舶等の接岸にも対応した場(テラス高を一部下げる又は、階段構造等)を設置

### 拠点⑤ 湊地区

- ・小型船舶等の接岸にも対応した場を設置
- ・イベント利用や観覧に対応するテラスや法面等のデザイン
- ・堤防背後の盛土空間等

- ・日和山や中瀬への視点場
- ・イベント利用や観覧の場
- ・ボート等の水面利用 等

- 視点場となるポイント
- 休憩・観覧スペース
- 小型船舶等の接岸スペース 等

- 釣りや休憩等のポイント
- ヨシ原環境の創出 等


- ・可能な箇所ではヨシ原等の自然環境を創出
- ・釣り等が可能なテラス空間の設置
- ・海や日和大橋を眺める視点場 等

凡例

- 市街地再開発事業
- 土地活用調整事業
- 土地活用調整事業(産業)
- 都市公園事業
- 中心市街地活性化基本計画対象区域
- 【現在の状況】
- イベント・利用
- かやど・階段等
- 川沿いの樹木
- 整備の拠点となる地区
- 川へのアクセス箇所

※図中の堤防計画は、デザイン検討以前の計画





拠点③ 住吉神社前

- ・神社、雄島等を考慮した空間を創出
- ・「袖の渡り」の歴史的特徴を踏まえ、対岸との関係を意識した整備
- ・イベント利用や観覧に対応するテラスや法面等のデザイン
- ・歴史や文化を伝える石積護岸やかわどの継承

拠点② 住吉小学校前

- ・水辺の観察や環境学習などができる場所
- ・のんびり休憩や花火の観覧、花見などができる場所
- ・遊び、虫取り、運動や植物を育てるなど、いろいろ使える多目的な広い空間

- ・拠点間の移動
- ・児童の登下校等

- 休憩・観覧スペース
- イベント利用に対応する水際部
- 水面利用のためのスペース
- 対岸との関係に配慮したデザイン等

- ・ボート・カヌー等の接岸にも対応した場を設置
- ・イベント利用や観覧に対応するテラスや法面等のデザイン
- ・対岸との関係を意識した整備等

- ・小型船舶やカヌー等の接岸にも対応した場を設置
- ・石積み護岸、かわど(現状)

- かわどの設置等

凡例

	市街地等開発事業
	土地区画整理事業
	土地区画整理事業(農業)
	都市公園事業
	中心市街地活性化基本計画対象区域
	【現在の状況】
	イベント・利用
	かわど・階段等
	川沿いの樹木
	整備の拠点となる地区
	川へのアクセス箇所

※図中の堤防計画は、デザイン検討以前の計画

# 北上川・鳴瀬川水系内陸部 災害復旧事業完成式

## 次 第

日 時：平成26年3月9日(日)10時～  
場 所：宮城県大崎市三本木字大豆坂24-3  
大崎市三本木総合庁舎ふれあいホール

- 一、開 式
- 一、黙 禱
- 一、挨拶
- 一、来 賓 祝 辞
- 一、来 賓 紹 介
- 一、事 業 経 過 報 告
- 一、地 域 の 声
- 一、セ レ モ ニ ー  
くす玉開披・記念碑除幕
- 一、閉 式





## 石巻市応急仮設住宅（プレハブ）入居者健康調査概要

## 1 調査の目的

実施主体；県と市の共同実施

変化する被災者の健康状況を把握し、潜在化している要フォロー者に対して具体的な健康支援事業等に結びつける。また、市町村間の比較検討や必要な支援を実施するための基礎資料とする。

## 2 石巻市の配布・回収状況 平成 25 年 9 月～11 月実施

配布世帯数；6,171 世帯 回収世帯数；3,402 世帯（回収率 55.1%）  
集計対象；延べ 7,101 人〔訪問回収 1,518 世帯（44.8%）、郵送回収 1,871 世帯（55.2%）〕

## 3 石巻市の集計から見えたもの

## (1) 全体をとおして

- ・本調査は、H24 年度と大きな変化はなかった。
- ・働き盛り世代の無職は、男女ともに 200 人を越え、経済的課題に対する対策が必要になる。
- ・健康診断受診者の増加、治療中断者の減少等から、健康的な行動が取られているようだ。
- ・心のケアを必要とする K6 の 13 点以上の割合は低くなっているが、「眠れない」「朝または昼から飲酒することがある」人の割合が前回と比べ若干高く、「何かのきっかけで、災害を思い出して気持ちが動揺することがある」人の割合は約 2 割あり、継続的な精神面の支援が必要とされていることがうかがわれる。
- ・「相談者がいない」人の割合では 40 歳代以上の男性が高く、「身体を動かす機会の変化」では、女性において少なくなっている人が増えていたことなどから、近隣の人との交流などを通して、身体を動かす機会や外出の機会の増加、安心して近所づきあいができる地域づくりを、今後も継続していくことが必要なことが見受けられた。

## (2) 要フォロー者の概要

- ・今回の結果から、821 人（11.6%）が要フォローとなった。（前回フォローを除く）
- ・対象人数が最も多かった項目は、「K6 が 13 点以上」の 446 人であった。

	調査対象者		対象者のフォロー項目別人数(重複あり)					① ⑤の計	要フォロー者実人数
	対象者数	回収数	①K6:13 点↑	②飲酒	③治療中断	④体調悪	⑤不眠+3Kg 増		
合計	把握困難	7,101	446	153	128	116	153	996	821
(率)		-	6.3%	2.2%	1.8%	1.6%	2.2%		11.6%

## 4 今後の取組や活動の方向性について

- ・1人暮らし世帯で 65 歳以上の増加や男性の相談相手がいない率が増加していることから、孤独死や閉じこもりが懸念され、多職種連携や自治会など住民とともに推進する地域包括ケアのより具体的な活動が必要である。
- ・石巻市健康増進計画のテーマ「こころも体も健康で復興めざそう！いしのまき」のもと各関係機関とともに計画を推進することが重要である。



《参考資料》

1 H24 年度調査と比較した主な特徴

<p>◆大きな変化がなかった項目</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・性別、職業構成 ・「今かかっている病気がある」人の割合 ・「体を動かす機会の変化」の割合</li> </ul> <p>◆変化がみられた項目</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・世帯、年齢構成；1人暮らし世帯で65歳以上の割合が増加（H24：14.6%→H25：20%）</li> </ul> <p>【改善傾向がみられた項目】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・健診受診率；2.6ポイント増</li> <li>・体調「あまりよくない」「とても悪い」人の割合；1ポイント減</li> <li>・病気がある人に占める治療中断者の割合の減；(H24：5.4%→H25：3.6%)</li> <li>・K6 13点以上の割合；1.1ポイント減 ・体重減少した人の割合；40～70歳代の割合の減</li> <li>・体重増加した人の割合；～40歳代の割合の減（30歳代女性 11.4ポイント減）</li> </ul> <p>【悪化傾向がみられた項目】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・有病率；「透析」「その他」を除く全疾患の割合の増、40歳代以外の年代の割合の増</li> <li>・飲酒：30歳代以外の年代の割合の増</li> </ul>
--

2 性別の主な特徴

<p>◆男性</p> <p>女性に比べて不調を訴える割合は低かった。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・疾病別の有病率をみると、糖尿病の有病率が女性に比べて高かった。高血圧、精神疾患を除く疾患で、女性より高率であった。</li> <li>・朝昼から飲酒する人の割合は、50歳代が最も高く、次いで60歳代が高かった。</li> </ul> <p>◆女性</p> <p>「体調が悪い」「気持ちの動揺あり」「不眠あり」等、男性より高率の項目が多かった。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・健康診断受診率をみると、19～49歳が、男性の受診率に比べ低かった。</li> <li>・20歳代～40歳代は、「あまり良くない」「とても悪い」と回答した割合が男性より高かった。</li> <li>・疾病別の有病率をみると、高血圧が最も高く、また、男性と比較して高かった。</li> <li>・「気持ちの動揺」がある人の割合が高く、特に30歳代以上に高い傾向が見られた。</li> </ul>
---

3 今後のアプローチ

	ポピュレーションアプローチの側面から	ハイリスクアプローチの側面から
男性	<ul style="list-style-type: none"> <li>・健診受診を情報提供の機会として活用する。</li> <li>・地域のイベントや行事等で役割を担ってもらい地域とつながる。</li> <li>・男性を惹きつけるイベントや教室等の開催。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ハローワークを訪れた人に対するワンストップサービスの提供（弁護士・看護職等）。</li> <li>・身体・精神障害者の生活支援や療養指導。</li> <li>・生活習慣病等で治療中断者の個別フォロー。</li> </ul>
女性	<ul style="list-style-type: none"> <li>・健康診断の受診勧奨。</li> <li>・地域を巻き込んだ運動普及リーダーによるダンベルやスクエアステップ等の健康体操の実施。</li> <li>・母と子の食育と健康に関するイベントや教室。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・女性を対象にした健康支援事業（運動・食事・不眠）。</li> <li>・K6で要フォロー者の個別支援。</li> </ul>
高齢者	<ul style="list-style-type: none"> <li>・広報や回覧板、地域生活支援員による普及啓発。</li> <li>・地域住民の活用による仮設住宅の集会場等での介護予防に関する活動や趣味の教室等の開催。</li> <li>・買い物や通院等の外出に対する支援（男性ボランティアやNPO等の育成と活用）。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・認知症、高齢者虐待、要支援・要介護者への個別支援。</li> <li>・介護予防事業の展開。</li> <li>・配食サービスや口腔と栄養を組合せたケア。</li> <li>・傾聴ボランティアの育成と活用。</li> </ul>