

# 平成26年度 第2回石巻市震災復興推進本部

日時：平成26年5月19日（月）

庁議終了後

会場：庁議室

---

---

## 次 第

---

---

1 開 会

2 報告事項

(1) 復興事業（事務）の進捗状況について

3 その他

4 閉 会

石卷市震災復興推進本部 名簿

職		氏 名	電 話
本部長	市長	龜 山 紘	2 0 0 0
副本部長	副市長	菅 原 秀 幸	2 0 0 1
		笹 野 健	2 0 0 2
本部員	教育長	境 直 彦	5 0 0 0
	復興政策部長	星 雅 俊	4 2 0 0
	総務部長	阿 部 明 夫	4 0 0 0
	財務部長	佐 藤 和 夫	5 2 0 0
	復興事業部長	堀 内 賢 市	5 5 0 0
	河北総合支所長	梶 原 敏 彦	820-200
	雄勝総合支所長	千 葉 茂	57-2111
	河南総合支所長	米 谷 忠	840-200
	桃生総合支所長	飯 塚 干 文	850-201
	北上総合支所長	角 張 一 郎	67-2111
	牡鹿総合支所長	木 村 富 雄	870-210
	生活環境部長	小 畑 孝 志	3 3 0 0
	健康部長	高 橋 正 則	2 6 1 4
	福祉部長	内 海 正 博	2 4 0 0
	産業部長	木 村 伸	3 5 0 0
	建設部長	土 井 昇	5 6 0 0
	病院局事務部長	鷺 見 祐 一	25-5671
	会計管理者	渋谷 仁 一	6 8 0 0
教育委員会事務局長	木 村 和 雄	5 0 0 1	

【事務局】

復興政策部 次長	狩 野 之 義	4 2 0 1
	近 藤 順 一	4 2 0 2
復興政策部 復興政策課長	岡 道 夫	4 2 1 1
復興政策部 副参事	佐 藤 由 美	4 2 1 1
同 部 復興政策課長補佐	中 村 恒 雄	4 2 1 3
同 部 復興政策課長補佐	石 橋 純 一	4 2 1 2
同 部 復興政策課職員	4 2 1 4 ・ 4 2 1 6	

## 復興事業（事務）の進捗状況

担当部署名	復興政策部
内 容	<p><b>【復興政策課】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 復興戦略検討チーム               <ul style="list-style-type: none"> <li>4月10日 復興戦略検討チーム 全体会議(戦略検討)</li> </ul> </li>   <li>○ 中心市街地活性化基本計画策定関係               <ul style="list-style-type: none"> <li>4月11日 第1回石巻市まちづくり活性化推進会議</li> <li>4月30日 第2回石巻市まちづくり活性化推進会議</li> <li>&lt;今後の予定&gt;</li> <li>5月 石巻市中心市街地活性化協議会理事会を開催予定</li> <li>6月 まちなか再生促進特別委員会を開催予定</li> <li>6月 パブリックコメント実施予定</li> <li>7月 石巻市中心市街地活性化協議会総会を開催予定</li> <li>7月 総理大臣認定申請予定</li> <li>10月 総理大臣認定予定</li> </ul> </li> </ul> <p><b>【地域協働課】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1)新しいコミュニティ庁内調整会議(4月30日開催済・5月23日開催予定)</li> <li>(2)公共交通のあり方庁内調整会議(4月28日開催・5月23日開催予定)</li> </ul>

※ 詳細の資料等がある場合は別資料として添付願います。

## 復興事業（事務）の進捗状況

担当部署名	復興事業部
内 容	<p><b>【基盤整備課】</b></p> <p>(1) 防災緑地 2号測量及び基本設計業務発注            (工期 H25. 12. 2～H26. 6. 30)            防災緑地 1号測量及び設計業務発注            (工期 H26. 3. 6 ～H26. 7. 31)</p> <p>(2) 南浜公園関連            国交省東北地方整備局による有識者委員会の設置            ① 第1回有識者委員会 H25. 10. 1 開催            ② 市民フォーラム H25. 10. 20 開催 130名参加            参考            ③ 第2回有識者委員会 H25. 12. 10 開催            ④ 第3回有識者委員会 H26. 1. 28 開催            ⑤ パブリックコメント H26. 2. 12～2. 27 実施            ⑥ 第4回有識者委員会 H26. 3. 7 開催</p> <p>(3) 高台避難場所及び高台避難路            ①その1 工事発注 (鹿島神社西口、鹿島神社東口)            ・工期 H25. 11. 22～H26. 6. 30            ・業者 須藤建設(株)            ②その2 工事発注 (市民プール横、不動明王入口、大門崎公園)            ・工期 H26. 1. 16～H26. 8. 29            ・業者 (株)今野工務店            ③大門崎歩道橋緊急避難路詳細設計業務 H26. 3. 6 契約            ・工期 H26. 3. ～H26. 7. 31(履行期間変更)</p> <p>(4) 都市計画道路 渡波稲井線            ・都市計画決定済 H26. 2. 28 公告            ・渡波稲井線トンネル地質調査業務 H26. 4. 22 契約            ・渡波稲井線道路詳細設計業務 H26. 6. 18 再入札            ・渡波稲井線橋梁詳細設計業務 H26. 5. 2 契約</p> <p>(5) 都市計画道路御所入湊線            ・地質調査道路詳細設計業務発注 H26. 2. 20 契約            ・不動産鑑定評価業務 H26. 3. 31 契約            ・補償調査業務 H26. 4. 1 契約</p> <p>(6) 都市計画道路 釜大街道線            ・測量地質調査道路詳細設計業務 (履行期間変更)            ・補償調査業務発注 H26. 2. 24 契約            ・不動産鑑定評価業務発注 H26. 2. 26 契約</p> <p>(7) 都市計画道路 石巻工業港運河線            ・石巻工業港運河線道路詳細設計業務 H26. 4. 24 契約</p> <p>(8) 市街地再開発事業            ①中央三丁目1番地区            ・都市計画決定 H24. 11. 22            ・事業認可 H25. 6. 7            ・権利変換計画認可 H26. 2. 20</p>

	<p>②立町二丁目 5 番地区</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・都市計画決定 H25. 3. 22</li> <li>・事業認可 H26. 3. 28</li> </ul> <p>③中央一丁目 14・15 番地区</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・都市計画決定 H25. 10. 25</li> <li>・事業認可 H26. 3. 25</li> </ul> <p>④中央二丁目 11 番地区</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・地権者説明会 H26. 4. 30</li> </ul> <p>⑤その他検討地区</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・中央二丁目 9 番地区</li> <li>・立町一丁目 4・5 番地区</li> <li>・中央二丁目 4 番地区</li> <li>・中央二丁目 3 番地区</li> <li>・中央二丁目 6 番地区</li> </ul> <p>⑥石巻市復興まちづくり計画策定業務（中央南地区）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・履行期間 H25. 8. 26～H26. 5. 30</li> </ul> <p>(9) 優良建築物等整備事業</p> <p style="padding-left: 20px;">①松川横丁地区 検討中</p> <p>(10) 東部地区復興まちづくりについての意見交換会の開催 (第 1 回)</p> <p>H25. 11. 28 渡波南（長浜町・松原町ほか）地区対象（渡波公民館）</p> <p>H25. 12. 2 榎壇地区対象（榎壇会館）</p> <p>H25. 12. 3 渡波北（万石町・塩富町ほか）地区対象（万石町集会所）</p> <p>H25. 12. 11 吉野町・御所入・湊町地区対象（みなと荘）</p> <p>H25. 12. 12 松並町・緑町地区対象（鹿妻南コミュニティハウス）</p> <p>H25. 12. 16 渡波西（栄田・黄金浜ほか）地区対象（黄金浜会館）</p> <p>H26. 2. 7 不動町地区対象（不動町会館）</p> <p>(第 2 回)</p> <p>H26. 2. 17 渡波南（長浜町・松原町ほか）地区対象（渡波公民館）</p> <p>H26. 2. 18 栄田・黄金浜地区対象（黄金浜会館）</p> <p>H26. 2. 19 渡波中（渡波町一丁目ほか）地区対象（うしお荘）</p> <p>H26. 2. 21 根岸地区対象（根岸会館）</p> <p>H26. 2. 24 松並町・緑町地区対象（鹿妻南コミュニティハウス）</p> <p>H26. 2. 25 伊原津・鹿妻地区対象（鹿妻南コミュニティハウス）</p> <p>H26. 2. 26 渡波北（万石町・塩富町ほか）地区対象（うしお荘）</p> <p>H26. 2. 27 吉野町・御所入・湊町地区対象（みなと荘）</p> <p>H26. 3. 25 榎壇地区対象（榎壇会館）</p> <p>H26. 3. 28 不動町地区対象（不動町会館）</p> <p><b>【区画整理第 1 課】</b></p> <p>第 1 回新蛇田南地区土地区画整理事業評価委員会開催（H26. 4. 23）</p> <p><b>【区画整理第 2 課】</b></p> <p>(1) 新門脇地区被災市街地復興土地区画整理事業</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・第 3 回土地区画整理審議会開催（H26. 4. 16）</li> <li>・第 3 回土地買取り契約会（H26. 4. 18～4. 20）</li> </ul>
--	--

- ・新門脇地区合同まちづくり協議会（H26. 4. 24）
- ・第1回評価委員会開催（H26. 4. 25）

(2) 湊東地区被災市街地復興土地区画整理事業

- ・第3回土地区画整理審議会開催（H26. 4. 18）
- ・第1回評価委員会開催（H26. 4. 24）
- ・第3回土地買取り契約会（H26. 4. 24～4. 25）

(3) 湊北地区被災市街地復興土地区画整理事業

- ・第3回土地区画整理審議会開催（H26. 4. 17）
- ・第1回評価委員会開催（H26. 4. 23）
- ・第3回土地買取り契約会（H26. 4. 24～4. 25）

(4) 下釜第一地区被災市街地復興土地区画整理事業

- ・第3回土地買取り契約会（H26. 4. 8～4. 16）
- ・第1回評価委員会開催（H26. 4. 21）
- ・第3回土地区画整理審議会開催（H26. 4. 23）

(5) 中央一丁目地区被災市街地復興土地区画整理事業

- ・仮換地に向け地権者と対応中

(6) 湊西地区被災市街地復興土地区画整理事業

- ・基準地積決定通知書の発送（H26. 4. 18）
- ・建物補償調査を実施中

(7) 下釜第一南部・下釜第二南部・上釜南部地区被災市街地復興土地区画整理事業

- ・特になし

**【集団移転推進課】**

すでに半島部の集団移転団地整備について、施工CMRと契約しており、施工CMRと専門業者が契約を結び、5・6月に以下の地区について造成工事の着工を予定している。

5月

《本庁半島地区》	小竹浜、折浜・蛤浜
《牡鹿地区》	大原浜
《河北地区》	間垣
《雄勝地区》	小島、明神
《北上地区》	大指、月浜・吉浜

6月

《本庁半島地区》	祝田、福貴浦
《牡鹿地区》	鮎川地区
《雄勝地区》	水浜

**【用地管理課】**

- ・「集団移転団地に係る土地売買契約の締結」について

	<p>平成26年5月27日(火) 午前9時30分～ 本市が行う防災集団移転団地造成工事において、はじめて完成する「釜谷崎防災集団移転団地」完成式典において土地売買契約を締結する。 ※集団移転推進課と連携して行事進行を行う。</p>
--	---

※ 詳細の資料等がある場合は別資料として添付願います。

## 復興事業（事務）の進捗状況

担当部署名	河北総合支所
内 容	<p>【地域振興課】 4月23日 第5回河北(二子)団地まちづくり協議会(復興G)  5月中旬 二子団地入居希望者対象の地区別懇談会(復興G) " 長面尾崎地区漁業集落防災機能強化事業 集落懇談会(復興G) 5月下旬 間垣団地入居希望者対象の住民説明会(復興G)</p>

※ 詳細の資料等がある場合は別資料として添付願います。



## 復興事業（事務）の進捗状況

担当部署名	北上総合支所
内 容	【地域振興課】 4月23日(水)防災集団移転 につこり団地説明会 4月24日(木)相川地区低平地についての住民打合せ 5月 2日(金)防災集団移転 につこり団地 WS

※ 詳細の資料等がある場合は別資料として添付願います。

## 復興事業（事務）の進捗状況

担当部署名	生活環境部
内 容	【環境課】 事業名（仮称）石巻第二霊園整備工事 平成26年4月10日 地元工事説明会 平成26年5月 工事着手予定

※ 詳細の資料等がある場合は別資料として添付願います。

## 復興事業（事務）の進捗状況

担当部署名	健康部
内 容	<p>【包括ケア推進室】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 平成26年4月1日 包括ケア推進室新設</li> <li>○ 平成26年4月1日 新包括ケアセンターにおいて、開成地区住民を対象とした「ラジオ体操/健康相談」開始（月曜日から金曜日、午前11時から）</li> <li>○ 平成26年4月18日 平成26年度「新しい東北」先導モデル事業 選定決定 提案名：「被災者を最後のおひとりまで支える次世代型地域包括ケアの推進」</li> </ul> <p>※5月、6月の予定</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>5月26日 石巻市地域包括ケア推進協議会</li> <li>6月11日 石巻市地域包括ケア推進協議会検討部会（医療・介護関係）</li> <li>6月18日 石巻市地域包括ケア推進協議会検討部会（被災者支援関係）</li> </ul>

※ 詳細の資料等がある場合は別資料として添付願います。

## 復興事業（事務）の進捗状況

担当部署名	福祉部
内 容	<ol style="list-style-type: none"><li>1 石巻市東日本大震災被災者住宅再建事業及び石巻市東日本大震災被災者危険住宅移転事業の申請状況 … 別紙</li><li>2 応急仮設住宅(プレハブ)の入退去状況 … 別紙</li></ol>

※ 詳細の資料等がある場合は別資料として添付願います。

# 石巻市東日本大震災被災者住宅再建事業及び石巻市東日本大震災被災者危険住宅移転事業の申請状況

## ●石巻市東日本大震災被災者住宅再建事業

	H25年5月	H25年6月	H25年7月	H25年8月	H25年9月	H25年10月	H25年11月	H25年12月	H26年1月	H26年2月	H26年3月	H26年4月	計
申請金額	69,241	415,499	399,508	227,973	163,463	249,800	204,292	179,483	152,852	132,657	115,279	123,796	2,433,843
建設(利子補給補助)	102,000	468,914	392,300	284,500	165,600	228,480	173,420	121,500	108,466	73,500	81,500	65,500	2,265,680
建設(取得費用補助)	4,331	15,217	10,551	11,892	4,247	6,000	2,893	6,957	0	1,500	1,500	1,046	66,134
補修(利子補給補助)	94,729	593,337	694,499	542,690	367,317	377,349	315,811	171,546	100,267	65,625	77,418	73,407	3,443,995
補修(補修費用補助)	2,255	11,778	9,239	6,488	5,695	5,069	2,439	5,118	3,627	4,879	3,862	3,798	64,247
移転費用補助	10,127	58,972	50,358	41,226	31,105	33,121	39,418	32,550	31,409	24,366	27,886	21,674	402,212
かさ上げ費用補助	259,197	1,499,615	1,472,002	1,081,517	739,310	878,384	738,841	520,083	397,583	296,523	305,241	292,736	8,481,032
建設(利子補給補助)	24	160	146	82	67	83	77	69	57	49	44	46	904
建設(取得費用補助)	68	312	261	190	110	152	117	82	72	49	55	44	1,512
補修(利子補給補助)	3	11	8	8	3	4	2	5	0	1	1	1	47
補修(補修費用補助)	99	625	712	604	406	431	360	198	116	75	87	88	3,801
移転費用補助	11	62	50	30	30	25	23	26	20	25	25	14	332
かさ上げ費用補助	13	82	77	55	49	44	53	40	36	30	35	29	543
合計	194	1,108	1,127	884	586	670	556	354	245	174	187	179	6,264

※1 申請金額の合計額が合致しないのは、がけ近及び利子補給補助金を控除しているため

※2 申請者数の合計額が合致しないのは、移転費用及びかさ上げ費用の申請が重複しているため

## ●石巻市東日本大震災被災者危険住宅移転事業



	H25年5月	H25年6月	H25年7月	H25年8月	H25年9月	H25年10月	H25年11月	H25年12月	H26年1月	H26年2月	H26年3月	H26年4月	計
申請金額	30,134	269,376	196,019	103,405	103,369	53,657	64,740	37,814	44,899	23,422	22,011	9,159	958,005
利子補給補助	646	2,862	1,901	1,600	2,632	2,522	432	1,232	638	367	1,463	118	16,413
移転費用補助	29,152	257,960	191,421	103,898	102,947	48,588	59,763	34,738	45,575	20,230	19,850	9,395	923,517
申請者数	7	58	42	22	24	12	13	8	10	4	5	2	207
利子補給補助	3	28	10	8	14	5	5	6	7	4	4	5	99
移転費用補助	7	58	42	22	24	12	13	8	10	4	6	2	208

※1 申請金額の合計額が合致しないのは、がけ近及び利子補給補助金を控除しているため

※2 移転費用の申請者数は内数

## ●合計

	H25年5月	H25年6月	H25年7月	H25年8月	H25年9月	H25年10月	H25年11月	H25年12月	H26年1月	H26年2月	H26年3月	H26年4月	計
申請金額	288,349	1,757,575	1,663,423	1,185,415	842,257	926,972	798,604	554,821	443,158	316,753	325,091	302,131	9,404,549
申請者数	201	1,166	1,169	906	610	682	569	362	255	178	193	181	6,472



# 応急仮設住宅(プレハブ)の入退去世帯数及び待機世帯数報告

石巻市

年度別 状況	団地数	空き戸数 整備戸数	入居戸数	入居世帯	入居世帯の内訳(入居理由)				退去世帯の内訳(退去理由)				待機世帯の内訳(待機理由)																
					入居世帯の内訳(入居理由)		退去世帯の内訳(退去理由)		待機世帯の内訳(待機理由)		入居世帯の内訳(入居理由)		退去世帯の内訳(退去理由)		待機世帯の内訳(待機理由)														
					入居世帯数	入居世帯の内訳(入居理由)	退去世帯数	退去世帯の内訳(退去理由)	待機世帯数	待機世帯の内訳(待機理由)	特定の団地を希望	入居人数が増加し物件に合わない	特定の入居条件に適合しづらい	その他	特定の入居条件に適合しづらい	入居人数が増加し物件に合わない	特定の入居条件に適合しづらい	その他											
平成26年4月	130	7,266	6,372	894	789	9	0	0	3	0	6	41	28	0	0	2	7	4	17	5	2	0	15	3	0	0	0	2	2
平成26年度計					9	0	3	0	6	41	28	0	0	2	7	4	17	5	2	0	15	3	0	0	0	0	2	2	
平成25年度計					351					765																			
平成24年度計					786					772																			
平成23年度計					7,258					201																			

※ 平成23年度及び24年度計値の入居世帯数は使用貸借契約の件数を計上する。また、退去世帯数は退去届出件数を計上すること。

※ 待機世帯数には、応急仮設住宅(プレハブ)仮設住宅、民間賃貸借上住宅等(入居世帯を含む)待機している世帯数を報告すること。

※ 待機世帯数のうち、新規とは応急仮設住宅(プレハブ)仮設住宅、民間賃貸借上住宅等(入居世帯以外でプレハブ)仮設住宅への入居を新たに希望している世帯数を指します。

## 復興事業の進捗状況

担当部署名	産業部																																																											
内 容	<p>&lt;商工課&gt; 復興推進計画に基づく各種税制特例の指定状況(H26年4月末現在)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">特区の名称</th> <th rowspan="2">指定事業者数</th> <th rowspan="2">指定件数</th> <th colspan="5">指定件数の内訳</th> </tr> <tr> <th>法第42条</th> <th>法第40条</th> <th>法第37条</th> <th>法第38条</th> <th>法第39条</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>石巻まちなか再生特区</td> <td style="text-align: center;">25社</td> <td style="text-align: center;">30件</td> <td style="text-align: center;">1件</td> <td style="text-align: center;">0件</td> <td style="text-align: center;">17件</td> <td style="text-align: center;">12件</td> <td style="text-align: center;">0件</td> </tr> <tr> <td>愛ランド特区</td> <td style="text-align: center;">6社</td> <td style="text-align: center;">8件</td> <td style="text-align: center;">0件</td> <td style="text-align: center;">1件</td> <td style="text-align: center;">6件</td> <td style="text-align: center;">1件</td> <td style="text-align: center;">0件</td> </tr> <tr> <td>民間投資促進特区(ものづくり産業版)</td> <td style="text-align: center;">69社</td> <td style="text-align: center;">74件</td> <td style="text-align: center;">0件</td> <td style="text-align: center;">0件</td> <td style="text-align: center;">54件</td> <td style="text-align: center;">20件</td> <td style="text-align: center;">0件</td> </tr> <tr> <td>民間投資促進特区(IT産業版)</td> <td style="text-align: center;">4社</td> <td style="text-align: center;">4件</td> <td style="text-align: center;">0件</td> <td style="text-align: center;">0件</td> <td style="text-align: center;">2件</td> <td style="text-align: center;">2件</td> <td style="text-align: center;">0件</td> </tr> <tr> <td>民間投資促進特区(農業版)</td> <td style="text-align: center;">3社</td> <td style="text-align: center;">4件</td> <td style="text-align: center;">0件</td> <td style="text-align: center;">0件</td> <td style="text-align: center;">3件</td> <td style="text-align: center;">1件</td> <td style="text-align: center;">0件</td> </tr> </tbody> </table>							特区の名称	指定事業者数	指定件数	指定件数の内訳					法第42条	法第40条	法第37条	法第38条	法第39条	石巻まちなか再生特区	25社	30件	1件	0件	17件	12件	0件	愛ランド特区	6社	8件	0件	1件	6件	1件	0件	民間投資促進特区(ものづくり産業版)	69社	74件	0件	0件	54件	20件	0件	民間投資促進特区(IT産業版)	4社	4件	0件	0件	2件	2件	0件	民間投資促進特区(農業版)	3社	4件	0件	0件	3件	1件	0件
	特区の名称	指定事業者数	指定件数	指定件数の内訳																																																								
				法第42条	法第40条	法第37条	法第38条	法第39条																																																				
	石巻まちなか再生特区	25社	30件	1件	0件	17件	12件	0件																																																				
	愛ランド特区	6社	8件	0件	1件	6件	1件	0件																																																				
	民間投資促進特区(ものづくり産業版)	69社	74件	0件	0件	54件	20件	0件																																																				
	民間投資促進特区(IT産業版)	4社	4件	0件	0件	2件	2件	0件																																																				
民間投資促進特区(農業版)	3社	4件	0件	0件	3件	1件	0件																																																					
<p>&lt;漁業集落整備課&gt; ○漁業集落防災機能強化事業に係る地形測量業務の委託            委託名:北上第2地区ほか9地区漁業集落整備測量業務            委託料:46,980,000円            契約日:平成26年4月21日            履行期間:平成26年4月21日から平成26年9月30日まで            受託者:石巻市蛇田字新西境谷地99番地の7                    株式会社 佐藤土木測量設計事務所            業務概要:第8回復興交付金事業で申請した25集落の地形測量、路線測量等業務</p> <p>集 落 名:北上地区(大室の1集落)            雄勝地区(荒、大須、船隠、唐桑の4集落)            牡鹿地区(寄磯浜、鮫浦、大谷川、谷川、泊浜、鮎川、十八成浜、小淵浜、給分浜、大原浜、小網倉・清水田の11集落)            本庁地区(小積浜、荻浜、侍浜、月浦、桃浦、蛤浜、折浜、大泊、仁斗田の9集落)            合 計 25集落</p>																																																												

## 復興事業の進捗状況

担当部署名	建設部
内 容	<p>&lt;都市計画課&gt;  <b>◆七窪蛇田線街路整備事業</b>            (1) 5月8日(木) 19:00                田道町一丁目住民説明会</p> <p>(2) 5月13日(火) 18:30                清水町一丁目住民説明会</p> <p>&lt;石巻駅周辺整備プロジェクト推進室&gt;  <b>◆石巻駅周辺整備事業</b>            (1) 4月14日(月)～                ・ささえあいセンター、防災センター予定地の土地境界確定測量実施に伴い、地権者へ協力依頼のため訪問。</p> <p>(2) 5月下旬～                ・ささえあいセンター、防災センター予定地及び周辺地区の現況測量を実施予定。                ・石巻駅周辺地区基本計画策定業務入札予定。</p> <p>(3) 6月上旬～                ・ささえあいセンター、防災センター予定地の土地境界確定測量を実施予定。</p> <p>&lt;河川港湾室&gt;  <b>◆平成26年度石巻港大型客船誘致協議会 通常総会</b>  <b>【日時】</b>            平成26年4月22日(火) 午前10:00～ 石巻市役所 4階庁議室</p> <p><b>【内容】</b>            (1)平成25年度事業報告について            (2)平成25年度歳入歳出決算について            (3)平成26年度事業計画(案)について</p> <p>(4)平成26年度歳入歳出予算(案)について</p> <p><b>【出席者】</b>            ・石巻市長ほか別添のとおり</p>

※ 詳細の資料等がある場合は別資料として添付願います。



# 都市計画道路 七窪蛇田線 街路整備事業に伴う説明会

日時 平成26年5月8日(木) 午後7時00分

場所 まちの寄り合い所 うめばたけ

## 次 第

1 開会

2 あいさつ

3 職員紹介

4 事業説明

都市計画道路「七窪蛇田線」整備計画案について

5 質疑・応答

6 閉会

# 都市計画道路 七窪蛇田線 街路整備事業に伴う説明会

日時 平成26年5月13日(火) 午後6時30分

場所 清水町一丁目町内会集会所

## 次 第

1 開会

2 あいさつ

3 職員紹介

4 事業説明

都市計画道路「七窪蛇田線」整備計画案について

5 質疑・応答

6 閉会

平成26年 4月 吉日

土地所有者各位

石巻市長 亀山 紘  
(公 印 省 略)

石巻駅周辺地区の測量に伴う土地への立入り及び境界立会  
い等について(依頼)

日頃より本市の都市計画行政に対し、御理解と御協力を賜り深く感謝申  
し上げます。

さて、このたび石巻駅周辺地区整備計画に関して、下記のとおり測量を  
実施する事となりました。

つきましては、測量作業に伴い貴殿所有地に立入りさせて頂きたくお願  
いいたします。

なお、土地境界の立会い時期につきましては、別途ご案内申し上げます  
のでよろしくお願いたします。

#### 記

##### 1 土地への立入り時期 (予定)

平成26年4月中旬から平成26年8月下旬の間で測量作業する日

##### 2 境界立会いの日

別途ご案内いたします(平成26年6月上旬を予定しています)

##### 3 測量する土地の範囲

裏面の図面をご覧ください

##### 4 調査測量業務請負者

株式会社 千葉測量技研 担当： 橋本 健

TEL：0225-22-0717


##### 5 その他

測量作業員は、市発行の身分証明書を携帯しておりますが、何か  
ご不明な点等がございましたら、下記担当までご連絡下さい。

担当： 建設部 石巻駅周辺整備プロジェクト推進室  
整備推進グループ

TEL 0225-95-1111 (内線) 5629

# 位置図



# 平成26年度 石巻港大型客船誘致協議会 通常総会

日 時 平成26年4月22日(火)  
午前10時00分～

場 所 石巻市役所4階 庁議室

## 次 第

1 開 会

2 会長あいさつ

3 議 案

(1) 平成25年度事業報告について

(2) 平成25年度歳入歳出決算認定について

(3) 平成26年度事業計画(案)について

(4) 平成26年度歳入歳出予算(案)について

4 そ の 他

5 閉 会

平成26年度石巻港大型客船誘致協議会 通常総会 出席者名簿

平成26年4月22日  
(敬称略、順不同)

役名	所属団体	役職名	氏名	出席者	随行者
会長	石巻市	市長	亀山 紘	亀山 紘	
副会長	東松島市	市長	阿部 秀保	阿部 秀保	
副会長	女川町	町長	須田 善明	須田 善明	
副会長	松島町	町長	大橋 健男	大橋 健男	松島町産業観光課 主査 佐藤 綾
副会長	石巻商工会議所	会頭	浅野 亨	浅野 亨	
副会長	(社)石巻観光協会	会長	後藤 宗徳	後藤 宗徳	
監事	石巻港企業連絡協議会	会長	藤崎 夏夫	(代理) 宮城県開発(株)石巻港事業所 所長 片倉 一郎	
監事	石巻広域圏商工会議所 商工会連絡協議会	監事	橋本 孝一	橋本 孝一	
	東松島観光物産協会	会長	菊田 良光	(代理) 東松島観光物産協会 副会長 櫻井 幸作	
	女川町観光協会	会長	鈴木 敬幸	鈴木 敬幸	
	(社)松島観光協会	会長	磯田 悠子	磯田 悠子	(社)松島観光協会 業務主任 山内 千代文
	宮城県土木部港湾課	課長	平塚 智	(代理) 宮城県土木部港湾課 港湾振興専門監 角屋 憲正	宮城県土木部港湾課 主事 網島 倫子
	宮城県東部地方振興事務所	所長	正木 毅	(代理) 宮城県東部地方振興事務所 次長兼企画員 山内 克訓	
	宮城県石巻港湾事務所	所長	梅本 和彦	梅本 和彦	宮城県石巻港湾事務所 次長 鈴木 一彦

平成26年度 石巻港大型客船誘致協議会 通常総会

日時：平成26年4月22(火) 10:00～  
場所：石巻市役所4階 庁議室

協議会 会長 (議長)

○

阿部 秀保 ○  
(東松島市長)

大橋 健男 ○  
(松島町長)

後藤 宗徳 ○  
(社) 石巻観光協会会長

橋本 孝一 ○  
(石巻広域圏商工会議所  
商工会連絡協議会 監事)

鈴木 啓幸 ○  
(女川町観光協会会長)

正木 毅 ○  
(宮城県東部地方振興事務所所長)  
代理：山内 克訓  
(宮城県東部地方振興事務所  
地方振興部次長)

梅本 和彦 ○  
(宮城県石巻港湾事務所所長)

○ 亀山 紘  
(石巻市長)

○ 須田 善明  
(女川町長)

○ 浅野 亨  
(石巻商工会議所会頭)

○ 藤崎 夏夫  
(石巻港企業連絡協議会会長)  
代理：片倉 一郎  
(宮城県開発㈱石巻港事業所所長)

○ 菊田 良光  
(東松島市観光物産協会会長)  
代理：桜井 幸作  
(東松島観光物産協会副会長)

○ 磯田 悠子  
(社) 松島観光協会会長

○ 平塚 智  
(宮城県土木部港湾課長)  
代理：角屋 敬三  
(宮城県土木部港湾振興専門監)

事務局	事務局	事務局
-----	-----	-----

大澤 山下 土井 木村 川口 馬場  
建設部次長 建設部次長 建設部長 産業部長 建設部参事 室長補佐

事務局	事務局
-----	-----

今野 浅野 野村  
復興支援専門員 主任主事 主査

随行	随行	随行
----	----	----

報道関係

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

受付

## 復興事業（事務）の進捗状況

担当部署名	教育委員会
内 容	<p>【学校施設整備室】</p> <p>(1) 学校施設太陽光発電設備整備事業</p> <p>① 【業務名称】太陽光発電設備設置工事            【業務場所】石巻小学校・桜坂高等学校            【入札予定時期】平成 26 年 6 月</p> <p>② 【業務名称】太陽光発電設備設置工事監理業務委託            【業務場所】石巻小学校・桜坂高等学校            【入札予定時期】平成 26 年 6 月</p>

※ 詳細の資料等がある場合は別資料として添付願います。