

平成26年度 第6回石巻市震災復興推進本部

日時：平成26年9月26日（金）

庁議終了後

会場：庁議室

次 第

1 開 会

2 報告事項

(1) 復興事業（事務）の進捗状況について

3 その他

4 閉 会

復興事業（事務）の進捗状況

担当部署名	復興政策部
内 容	<p>【復興政策課】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 第10回復興交付金事業 <ul style="list-style-type: none"> 8月29日 復興庁による策定支援(第1回) 9月9日～10日 復興庁による策定支援(第2回) 9月25日 復興庁による策定支援(第3回) ○ 復興戦略検討チーム <ul style="list-style-type: none"> 8月28日 復興戦略検討チーム ○ 少子化対策検討チーム <ul style="list-style-type: none"> ・第5回会議:8月5日 内容:市で取り組むべき未就学児の子育て施策についての全体討議 結婚、妊娠、出産の具体的な施策についての全体討議 ・第6回会議:8月27日 内容:「結婚」における課題及び施策についてのグループワーク(討議・発表) ・第7回会議:9月10日 内容:「結婚」「妊娠・出産」「育児」における課題に対応するための具体的な事業についてのグループワーク(討議・発表) <p>【地域協働課】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 復興住宅事前説明会 <ul style="list-style-type: none"> 8月30日:しらさぎ台、青葉西 9月 6日:黄金浜南、浜松町、栄田 9月13日:新西境谷地、新蛇田(A-1) 9月30日:吉野町1丁目 9月27日:新渡波A、B 10月4日:あけぼの北 10月11日:大街道西、あけぼの北 10月25日:今泉前、六本木畑 ○ 復興住宅現地見学会 <ul style="list-style-type: none"> 10月13日:栄田 10月19日:しらさぎ台、新西境谷地
課 題	<p>【復興政策課】</p> <p>復興交付金制度の期間延長及び適用範囲の拡大</p>

※ 詳細の資料等がある場合は別資料として添付願います。

復興事業（事務）の進捗状況

担当部署名	復興事業部
内 容	<p>【基盤整備課】</p> <p>(1) 防災緑地2号測量及び基本設計業務発注 (工期 H25.12.2～H26.6.30) 防災緑地2号測量及び実施設計業務発注 (工期 H26.7.8～H26.12.15) 防災緑地1号測量及び設計業務発注 (工期 H26.3.6～H26.7.31) 中瀬公園調査及び基本設計業務発注 (工期 H26.7.3～H27.2.27)</p> <p>(2) 南浜公園関連 国交省東北地方整備局による基本構想検討有識者委員会の設置 ① 第1回有識者委員会 H25.10.1 開催 ② 市民フォーラム H25.10.20 開催 130名参加 ③ 第2回有識者委員会 H25.12.10 開催 ④ 第3回有識者委員会 H26.1.28 開催 ⑤ パブリックコメント H26.2.12～2.27 実施 ⑥ 第4回有識者委員会 H26.3.7 開催 国交省東北地方整備局による基本計画検討有識者委員会の設置 ① 第1回有識者委員会 H26.8.1 開催</p> <p>(3) 中瀬公園関連 中瀬公園基本計画素案に係る意見交換会 H26.4.25 の開催</p> <p>(4) 高台避難場所及び高台避難路 ① その1工事発注(鹿島神社西口、鹿島神社東口) ・工期 H25.11.22～H26.9.30(履行期間変更) ・業者 須藤建設(株) ② その2工事発注(市民プール横、不動明王入口、大門崎公園) ・工期 H26.1.16～H26.10.30 ・業者 榎今野工務店 ③ その3工事(赤坂神社西側、赤坂神社前、観音堂) 9月上旬工事発注予定 ④ 大門崎歩道橋緊急避難路詳細設計業務 H26.3.6 契約 ・工期 H26.3.6～H26.11.28(履行期間変更)</p> <p>(5) 都市計画道路 渡波稲井線 ・都市計画決定 H26.2.28 公告済 ・トンネル地質調査業務 H26.4.22 契約 ・橋梁詳細設計業務 H26.5.2 契約 ・道路詳細設計業務 H26.5.27 契約 ・補償調査業務 H26.6.4 契約 ・道路橋梁地質調査業務 H26.6.17 契約 ・用地測量業務 H26.7.9 契約</p> <p>(6) 都市計画道路 御所入湊線 ・都市計画決定 H25.10.16 公告済 ・地質調査道路詳細設計業務 H26.2.20 契約 ・不動産鑑定評価業務 H26.3.31 契約</p>

	<ul style="list-style-type: none"> ・補償調査業務 H26.4.1 契約 ・地権者個別面談会 H26.10 開催予定
(7) 都市計画道路 釜大街道線	<ul style="list-style-type: none"> ・都市計画決定 H25.1.25 公告済 ・測量地質調査道路詳細設計業務 H25.9.10 契約 ・補償調査業務 H26.2.24 契約 ・不動産鑑定評価業務 H26.5.30 完了 ・住民説明会 H26.5.11 開催済 ・地権者個別面談会 H26.7.13、20、27 8.3、31 9.7 開催
(8) 都市計画道路 石巻工業港運河線	<ul style="list-style-type: none"> ・都市計画決定(変更) H26.11 公告予定 ・道路詳細設計業務 H26.4.24 契約 ・道路橋梁詳細設計業務 H26.6.23 契約 ・補償調査業務 H26.9 契約予定 ・都市計画決定変更、地権者説明会 H26.8.24 開催 ・地権者個別面談会 H26.10 開催予定
(9) 門脇三・四丁目1号線(仮称)鎮守大橋	<ul style="list-style-type: none"> ・橋梁詳細設計業務 H26.6.23 契約 ・地質調査業務 H26.8.25 契約
(10) 東内海橋	<ul style="list-style-type: none"> ・橋梁詳細設計業務 H25.12.3 契約 ・橋梁地質調査業務 H26.2.19 契約
(11) 市街地再開発事業	
①中央三丁目1番地区	<ul style="list-style-type: none"> ・都市計画決定 H24.11.22 ・事業認可 H25.6.7 ・権利変換計画認可 H26.2.20 ・建築工事着工 H26.8(地鎮祭 H26.7.31)
②立町二丁目5番地区	<ul style="list-style-type: none"> ・都市計画決定 H25.3.22 ・事業認可 H26.3.28
③中央一丁目14・15番地区	<ul style="list-style-type: none"> ・都市計画決定 H25.10.25 ・事業認可 H26.3.25
④中央二丁目11番地区	<ul style="list-style-type: none"> ・地権者説明会 H26.4.30
⑤その他検討地区	<ul style="list-style-type: none"> ・立町一丁目4・5番地区 ・中央二丁目4番地区 ・中央二丁目3番地区
⑥石巻市復興まちづくり計画策定業務(中央南地区)	<ul style="list-style-type: none"> ・履行期間 H25.8.26～H26.5.30
(12) 優良建築物等整備事業	
①松川横丁地区 実施設計中	
(13) 東部地区復興まちづくりについての意見交換会の開催 (第1回)	<ul style="list-style-type: none"> H25.11.28 渡波南(長浜町・松原町ほか)地区対象(渡波公民館) H25.12.2 榎壇地区対象(榎壇会館) H25.12.3 渡波北(万石町・塩富町ほか)地区対象(万石町集会所) H25.12.11 吉野町・御所入・湊町地区対象(みなと荘) H25.12.12 松並町・緑町地区対象(鹿妻南コミュニティハウス)

H25.12.16 渡波西(栄田・黄金浜ほか)地区対象(黄金浜会館)
H26. 2. 7 不動町地区対象(不動町会館)
(第2回)

H26. 2.17 渡波南(長浜町・松原町ほか)地区対象(渡波公民館)
H26. 2.18 栄田・黄金浜地区対象(黄金浜会館)
H26. 2.19 渡波中(渡波町一丁目ほか)地区対象(うしお荘)
H26. 2.21 根岸地区対象(根岸会館)
H26. 2.24 松並町・緑町地区対象(鹿妻南コミュニティハウス)
H26. 2.25 伊原津・鹿妻地区対象(鹿妻南コミュニティハウス)
H26. 2.26 渡波北(万石町・塩富町ほか)地区対象(うしお荘)
H26. 2.27 吉野町・御所入・湊町地区対象(みなと荘)
H26. 3.25 榎壇地区対象(榎壇会館)
H26. 3.28 不動町地区対象(不動町会館)

【区画整理第1課】

〈8月実施済〉

- ・第2回あけぼの北地区土地区画整理審議会(H26.8.26開催)

〈9月〉

- ・第1回新蛇田南第二地区土地区画整理審議会開催(H26.9下旬)

【区画整理第2課】

(1)新門脇地区被災市街地復興土地区画整理事業

- ・H26.8.28(木)新門脇地区土地区画整理事業安全祈願祭
- ・H26.9.10(水)第6回新門脇地区土地区画整理審議会(UR事務所)

(2)湊東地区被災市街地復興土地区画整理事業

- ・H26.8.19(火)～27日(水)湊東地区仮換地説明会(仮設22会議室)
- ・H26.8.19(火)湊東地区まちづくり協議会(みなと荘)
- ・H26.9.3(水)湊東地区土地区画整理事業安全祈願祭
- ・H26.9.19(金)第6回湊東地区土地区画整理審議会(みなと荘)

(3)湊北地区被災市街地復興土地区画整理事業

- ・H26.9.18(木)第6回湊北地区土地区画整理審議会(みなと荘)

(4)下釜第一地区被災市街地復興土地区画整理事業

(5)中央一丁目地区被災市街地復興土地区画整理事業

- ・H26.10.1(水)中央一丁目地区道路築造・埋設管工事入札予定

(6)湊西地区被災市街地復興土地区画整理事業

- ・H26.9.1(月)県より事業計画変更に係る事前協議の回答
- ・H26.9.1(月)～14日(日)事業計画変更案の縦覧
- ・H26.9.4(水)第18回湊西地区事業者協議会
- ・H26.9.9(火)第2回湊西地区土地区画整理審議会(みなと荘)
- ・H26.9.11(木)第1回湊西地区土地区画整理事業評価員会(みなと荘)
- ・H26.9.30(火)第1回事業計画変更(設計の概要の認可)申請
- ・H26.10.1(水)第3回湊西地区土地区画整理審議会(501会議室)
- ・H26.10.23(木)第4回湊西地区土地区画整理審議会

	<p>・H26.10 月末 仮換地指定通知予定</p> <p>(7) 下釜南部・上釜南部地区被災市街地復興土地地区画整理事業</p> <ul style="list-style-type: none"> ・H26.8.10(日) 上釜南部地元説明会(上釜会館) ・H26.9.5(金) 上釜南部・下釜南部都市計画(案)の説明会(市民活動ルーム C) <p>【集団移転推進課】</p> <p>すでに半島部の集団移転団地整備について、施工CMRと契約しており、施工CMRと専門業者が契約を結び、8・9月に以下の地区について造成工事の着工を予定している。</p> <p>〈8月〉</p> <ul style="list-style-type: none"> 《本庁半島地区》 祝田 《牡鹿地区》 寄磯浜 <p>〈9月〉</p> <ul style="list-style-type: none"> 《雄勝地区》 熊沢 《北上地区》 相川(北) <p>【用地管理課】</p> <p>〈8月〉</p> <ul style="list-style-type: none"> ・H26.8.5(火) 小室団地契約説明会 ・H26.8.8(金) 小指団地契約説明会 <p>〈9月〉</p> <ul style="list-style-type: none"> ・H26.9.4(木) 小室・小指団地契約
課 題	<p>【基盤整備課】</p> <p>(1) 市街地再開発事業</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 中央二丁目 11 番地区 <ul style="list-style-type: none"> ・核となる観光交流施設の管理運営主体の早期決定と施設規模等の検討 ② 中央二丁目 4 番地区 <ul style="list-style-type: none"> ・市有地(社協ビル)の取扱い方針の早期決定 <p>(2) 道路・公園整備に伴う用地買収について、残地買取り方針の検討</p> <p>(3) 都市公園事業</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 南浜公園 <ul style="list-style-type: none"> ・県、市の区域区分の早期決定と、事業手法の検討 ② 津波防災緑地及び防災公園整備に係る盛土材の確保 <p>【集団移転推進課】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・立浜地区(雄勝)は、文化財調査のため調整が必要となる。

※ 詳細の資料等がある場合は別資料として添付願います。

復興事業（事務）の進捗状況

担当部署名	雄勝総合支所
内 容	<p>【地域振興課・復興対策 G】</p> <p>8月 6日 名振地区説明会 8月20日 水浜地区防集団地安全祈願祭 8月24日 船戸地区防集団地地権者説明会 8月29日 防集団地説明会及び区割り抽選会(熊沢) 8月31日 " (水浜、明神、小島、原)</p> <p>※9月、10月の予定 9月 7日 集会所補助金に関する説明会(関係12地区会) 9月20日～22日 桑浜復興住宅及び大須復興住宅完成内覧会 (20日に完成式典) 9月21日 復興公営住宅入居者ヒアリング (水浜、明神、小島、原、熊沢)</p> <p>10月19日 防集団地説明会(船越、唐桑、分浜、波板)</p>

※ 詳細の資料等がある場合は別資料として添付願います。

復興事業（事務）の進捗状況

担当部署名	北上総合支所
内 容	<p>【地域振興課】</p> <p>7/31 相川北防集団地造成工事(相川保育所保護者対象)</p> <p>8/5 小室団地用地引き渡し説明会</p> <p>8/6 相川中地区防集団地用地説明会</p> <p>8/8 小室団地用地引き渡し説明会</p> <p>8/19 第1回北上地域協議会</p> <p>8/27 にっこり仮設住宅集約関係打合せ会</p> <p>8/29 H26 第2回北上地区まちづくり委員会</p> <p>8/30 相川中地区防集団地用地説明会</p> <p>9/3 白浜防集団地工事説明会</p> <p>9/4 小室・小指防集団地引き渡し契約会</p> <p>9/19 第2回北上地域協議会</p>
課 題	<ul style="list-style-type: none"> ・相川北防集団地の一般車両(保育所父兄)小指地区トンネル側から入る旧国道が狭く、通行に支障をきたすと思われ対策が必要である。 ・にっこり仮設住宅と公営住宅(見守り型)建設予定地が重複しており、仮設住宅を移転・集約が必要である。

※ 詳細の資料等がある場合は別資料として添付願います。

復興事業（事務）の進捗状況

担当部署名	牡鹿総合支所
内 容	<p>【地域振興課】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・8月 8日 牡鹿地区圃場整備事業(谷川・大谷川)説明会 ・8月29日 牡鹿地区圃場整備事業(谷川・大谷川)第2回説明会 ・8月29日 牡鹿地区実務者会議(鮎川浜拠点地区) <p>※9月、10月の予定</p> <ul style="list-style-type: none"> ・9月 鮎川港まちづくり協議会 ・9月 谷川・大谷川・鮎浦地区防集団地と復興県道に関する説明会 ・10月 谷川浜、小湊浜防集団地工事着工
課 題	

※ 詳細の資料等がある場合は別資料として添付願います。

復興事業（事務）の進捗状況

担当部署名	生活環境部
内 容	<p>【環境課】</p> <p>事業名（仮称）石巻第二霊園整備工事</p> <p>平成26年9月 敷地造成（敷地内掘削、発生土場外搬出） 及び排水施設工</p> <p>平成26年10月 同上及び法面工</p> <p>平成28年4月 供用開始予定</p>
課 題	<p>【環境課】</p> <p>・現時点では特になし。</p>

※ 詳細の資料等がある場合は別資料として添付願います。

復興事業（事務）の進捗状況

担当部署名	健康部
内 容	<p>【石巻市夜間急患センター建設】 8月 4日 石巻市夜間急患センター建設工事設計業務等委託契約締結</p> <p>[石巻市夜間急患センター運営審議会] 8月 7日 第1回運営審議会開催 ・ 運営方針について</p> <p>10月 6日（予定） 第2回運営審議会開催</p> <p>[再建に係る隣接市町との意見交換] 8月 4日 第2回意見交換会</p> <p>【包括ケア推進室】</p> <p>○ 平成26年8月6日 石巻市地域包括ケア推進協議会 第2回医療・介護検討部会 1 医療・介護人材の確保について 2 半島部医療資源について 3 医療・介護連携体制（多職種連携）について</p> <p>○ 平成26年8月11日 第3回石巻市地域包括ケアシステム関係課調整会議 1 石巻市地域包括ケアシステム推進実施計画について 2 包括ケア推進に向けた関係各課内意見調整について 3 実施計画策定に向けた庁内実施施策ヒアリングについて</p> <p>○ 平成26年8月21日 石巻市地域包括ケア推進協議会 第2回被災者支援・地域コミュニティ検討部会 1 高齢者の悩み事・困り事の把握について 2 健康づくりの取り組み充実について 3 コミュニティの維持・形成について</p> <p>※9、10月の予定</p> <p>9月 2日 地域包括ケア講演会（対象：石巻圏域の医療関係者） 9月 8日 第4回石巻市地域包括ケアシステム関係課調整会議 9月12日 石巻市地域包括ケア推進協議会第1回合同検討部会 9月17日 石巻市地域包括ケアシステム推進本部幹事会議 9月26日 石巻市地域包括ケアシステム推進本部会議 9月30日 石巻市地域包括ケア推進協議会 10月15日 第5回石巻市地域包括ケアシステム関係課調整会議 10月24日 地域包括ケア普及啓発研修会（市民対象） 時間：午後2時から午後4時 会場：石巻専修大学 森口記念館 10月29日 石巻市地域包括ケア推進協議会第3回医療・介護検討部会</p>

※ 詳細の資料等がある場合は別資料として添付願います。

復興事業（事務）の進捗状況

担当部署名	福祉部
内 容	1 石巻市東日本大震災被災者住宅再建事業及び石巻市東日本大震災被災者危険住宅移転事業の申請状況 … 別紙 2 応急仮設住宅(プレハブ)の入退去状況 … 別紙

※ 詳細の資料等がある場合は別資料として添付願います。

石巻市東日本大震災被災者住宅再建事業及び石巻市東日本大震災被災者危険住宅移転事業の申請状況

●石巻市東日本大震災被災者住宅再建事業

(単位:千円)

		H25年9月	H25年10月	H25年11月	H25年12月	H26年1月	H26年2月	H26年3月	H26年4月	H26年5月	H26年6月	H26年7月	H26年8月	計
申請金額	建設(利子補給補助)	173,273	235,203	209,311	188,145	155,194	128,516	117,018	127,715	133,693	127,934	154,005	115,063	2,979,078
	建設(取得費用補助)	165,600	228,480	173,420	121,500	108,466	73,500	81,500	68,500	45,000	37,500	70,500	39,000	2,460,680
	補修(利子補給補助)	4,247	6,000	2,893	6,957	0	1,500	1,500	1,046	1,355	0	0	0	67,489
	補修(補修費用補助)	367,317	377,349	315,811	171,546	100,267	65,625	77,418	75,878	48,650	48,734	65,652	42,387	3,651,889
	移転費用補助	5,695	5,069	3,439	5,118	3,627	4,879	3,862	3,798	3,607	2,928	3,813	2,204	77,799
	かさ上げ費用補助	31,105	33,121	39,418	32,550	31,409	24,366	27,886	21,674	22,980	23,100	34,362	17,762	500,416
	合計	739,310	878,384	738,841	520,083	397,583	296,523	305,241	298,207	254,728	236,891	325,918	212,794	9,516,834
申請者数	建設(利子補給補助)	67	83	77	69	57	49	44	46	49	47	54	41	1,095
	建設(取得費用補助)	110	152	117	82	72	49	55	46	30	25	47	26	1,642
	補修(利子補給補助)	3	4	2	5	0	1	1	1	1	0	0	0	48
	補修(補修費用補助)	406	431	360	198	116	75	87	88	58	55	76	46	4,036
	移転費用補助	30	25	23	26	20	25	14	16	15	11	17	8	383
	かさ上げ費用補助	49	44	53	40	36	30	35	29	27	29	38	22	659
	合計	586	670	556	354	245	174	187	181	138	127	177	113	6,821

※1 申請金額の合計額が合致しないのは、がけ近及び利子補給補助金を控除しているため

(単位:人)

※2 申請者数の合計数が合致しないのは、移転費用及びかさ上げ費用の申請が重複しているため

●石巻市東日本大震災被災者危険住宅移転事業

(単位:千円)

		H25年9月	H25年10月	H25年11月	H25年12月	H26年1月	H26年2月	H26年3月	H26年4月	H26年5月	H26年6月	H26年7月	H26年8月	計
申請金額	利子補給補助	103,369	53,657	64,740	37,814	44,899	23,422	22,011	9,159	10,940	3,747	20,520	15,645	1,008,857
	移転費用補助	2,632	2,522	432	1,232	638	367	1,463	118	0	220	612	759	18,004
	合計	102,947	48,588	59,763	34,738	45,575	20,230	19,850	9,395	10,940	3,967	17,183	7,524	963,131
申請者数	利子補給補助	24	12	13	8	10	4	5	2	2	1	4	3	217
	移転費用補助	14	8	5	6	7	4	5	1	0	1	2	2	104
	合計	24	12	13	8	10	4	6	2	2	1	4	3	218

※1 申請金額の合計額が合致しないのは、がけ近及び利子補給補助金を控除しているため

(単位:人)

※2 移転費用の申請者数は内数


●合計

(単位:千円)


		H25年9月	H25年10月	H25年11月	H25年12月	H26年1月	H26年2月	H26年3月	H26年4月	H26年5月	H26年6月	H26年7月	H26年8月	計
申請金額		842,257	926,972	798,604	554,821	443,158	316,753	325,091	307,602	265,668	240,858	343,101	220,318	10,259,647
申請者数		610	682	569	362	255	178	193	183	140	128	181	116	6,923

(単位:人)

住宅再建事業申請者数の推移



危険住宅移転事業申請者数の推移



応急仮設住宅(プレハブ)の入退去世帯数及び待機世帯数報告

石巻市

	団地数	整備戸数	入居戸数	空き戸数		入居世帯					退去世帯						待機世帯													
				未利用戸数	入居世帯数	入居世帯の内訳(入居理由)				退去世帯数	退去世帯の内訳(返還理由)					待機世帯数	待機世帯数の内訳(待機理由)													
						県外からの帰還による入居	民賃の貸主不同意による入居	住宅解体に伴う建替えのため入居	その他		持家住宅へ転居	民間賃貸住宅へ転居	公営住宅等へ転居	災害公営住宅へ転居	プレハブ仮設住宅へ転居		その他	うち新規	うち県外	うち新規	特定の団地を希望		入居人数が間取り要件に合わない		住宅解体に伴う建替えのため希望		その他			
																					うち新規	うち新規	うち新規	うち新規						
直近の状況	平成26年4月	130	7,266	6,372	894	789	9	0	3	0	6	41	28	0	0	2	7	4	17	5	2	0	15	3	0	0	0	0	2	2
	平成26年5月	130	7,266	6,255	1,011	906	12	1	5	0	6	129	71	3	1	8	5	41	10	0	0	0	7	0	1	0	0	0	2	0
	平成26年6月	130	7,266	6,225	1,041	924	24	2	1	2	19	54	33	7	1	0	4	9	23	3	1	1	14	2	7	1	0	0	2	0
	平成26年7月	130	7,266	6,184	1,082	965	5	0	1	0	4	45	33	1	0	1	0	10	18	0	0	0	10	0	6	0	0	0	2	0
	平成26年8月	130	7,266	6,131	1,135	1,017	8	1	1	0	6	61	44	2	1	1	7	6	12	1	0	0	5	1	5	0	0	0	2	0
年度別の状況	平成26年度計	/				58	4	11	2	41	330	209	13	3	12	23	70	/												
	平成25年度計					351	/					765																		
	平成24年度計					786						772																		
	平成23年度計					7,258						201																		

※ 平成23年度及び24年度計欄の入居世帯数は使用貸借契約の件数を計上する。また、退去世帯数は返還届出件数を計上すること。

※ 待機世帯数には、応急仮設住宅(プレハブ仮設住宅、民間賃貸借上住宅等)入居世帯を含む待機している世帯数を報告すること。

※ 待機世帯数のうち、新規とは応急仮設住宅(プレハブ仮設住宅、民間賃貸借上住宅等)入居世帯以外でプレハブ仮設住宅への入居を新たに希望している世帯数を指します。

復興事業の進捗状況

担当部署名	産業部							
内 容	<商工課> 復興推進計画に基づく各種税制特例の指定状況(H26年8月末現在)							
	特区の名称	指定事業者数	指定件数	指定件数の内訳				
				法第 42条	法第 40条	法第 37条	法第 38条	法第 39条
	石巻まちなか再生特区	27社	32件	1件	0件	19件	12件	0件
	愛ランド特区	6社	8件	0件	1件	6件	1件	0件
	民間投資促進特区(ものづくり産業版)	74社	79件	0件	0件	59件	20件	0件
	民間投資促進特区(IT産業版)	4社	4件	0件	0件	2件	2件	0件
民間投資促進特区(農業版)	3社	4件	0件	0件	3件	1件	0件	

※ 詳細の資料等がある場合は別資料として添付願います。

復興事業（事務）の進捗状況

担当部署名	建設部
内 容	<p>【都市計画課】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・8月26日 都市計画決定 （一団地の津波防災拠点市街地形成施設、新蛇田地区・新渡波地区地区計画等） ・予定 都市計画道路七窪蛇田線 都市計画変更説明会〔県決定〕 <p>【石巻駅周辺整備プロジェクト推進室】</p> <ul style="list-style-type: none"> 8月 8日 都市計画審議会への諮問 （案件：一団地の津波防災拠点市街地形成施設の決定） 8月18日 建物補償調査業務着手 8月26日 石巻広域都市計画一団地の津波防災拠点市街地形成施設の決定（石巻市告示第229号） <p>【河川港湾室】</p> <p>≪8月実施≫</p> <p>◇石巻港大型客船誘致協議会ポートセールス</p> <p>【日時】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・平成26年8月22日（金） <p>【場所】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・神奈川県横浜市 独立行政法人航海訓練所 ・東京都内 商船三井客船株式会社（客船「にっぽん丸」所有） 日本クルーズ客船株式会社東京支店（客船「ぱしふいっくびいなす」所有） 株式会社読売旅行（チャータークルーズ） <p>【内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ポートセールス <p>【出席者】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・石巻市長、松島町長及び事務局 <p>◇旧北上川河口かわまちづくり検討会「市民部会」（住吉・大橋地区）</p> <p>【日時】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・平成26年8月30日（土） 14:00～16:30 <p>【場所】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・住吉分館 <p>【目的】</p>

・旧北上川河口部かわまちづくり検討会で、作成した整備の基本方針を基に新たな水辺空間や施設の具体的な配置について、地域及び河川を利用される方々から意見をいただくために開催。

【出席者】

- ・住吉・大橋地区在住住民(事前登録制:定員40名)
- ・東北地方整備局及び北上川下流河川事務所、並びに石巻市河川港湾室ほか(河川港湾室以外の市からの出席者については別添のとおり)

《9月実施予定》

◇旧北上川河口かわまちづくり検討会「市民部会」(中央・門脇1丁目地区)

【日時】

- ・平成26年9月17日(水)18:30~20:30

【場所】

- ・アイトピアホール

【目的】

・旧北上川河口部かわまちづくり検討会で、作成した整備の基本方針を基に新たな水辺空間や施設の具体的な配置について、地域及び河川を利用される方々から意見をいただくために開催。

【出席者】

- ・中央・門脇一丁目地区在住住民(事前登録制:定員40名)
- ・東北地方整備局及び北上川下流河川事務所、並びに石巻市河川港湾室ほか(河川港湾室以外の市からの出席者については別添のとおり)

◇旧北上川河口かわまちづくり検討会「市民部会」(川口・湊1丁目地区)

【日時】

- ・平成26年9月20日(土)14:00~16:30

【場所】

- ・みなと荘

【目的】

・旧北上川河口部かわまちづくり検討会で、作成した整備の基本方針を基に新たな水辺空間や施設の具体的な配置について、地域及び河川を利用される方々から意見をいただくために開催。

【出席者】

- ・川口・湊一丁目地区在住住民(事前登録制:定員40名)
- ・東北地方整備局及び北上川下流河川事務所、並びに石巻市河川港湾室ほか(河川港湾室以外の市からの出席者については別添のとおり)

◇旧北上川河口かわまちづくり検討会「市民部会」(井内・藤巻地区)

【日時】

- ・平成26年9月28日(日)18:30~

【場所】

- ・井内会館

【目的】

・旧北上川河口部かわまちづくり検討会で、作成した整備の基本方針を基に新たな水辺空間や施設の具体的な配置について、地域及び河川を利用される方々から意見をいただくために開催。

【出席者】

- ・井内・藤巻地区在住住民(事前登録制:定員40名)
- ・東北地方整備局及び北上川下流河川事務所、並びに石巻市河川港湾室ほか(河川港湾室以外の市からの出席者については別添のとおり)

≪10月実施予定≫

◇旧北上川河口かわまちづくり検討会「市民部会」(八幡・不動地区)

【日時】

・平成26年10月4日(土)14:00～

【場所】

・みなと荘

【目的】

・旧北上川河口部かわまちづくり検討会で、作成した整備の基本方針を基に新たな水辺空間や施設の具体的な配置について、地域及び河川を利用される方々から意見をいただくために開催。

【出席者】

・八幡・不動地区在住住民(事前登録制:定員40名)
・東北地方整備局及び北上川下流河川事務所、並びに石巻市河川港湾室ほか(河川港湾室以外の市からの出席者については別添のとおり)

◇慶長遣欧使節出帆400年記念事業第13回「港湾感謝祭」

【日時】

・平成26年10月18日(土)～19日(日)

【場所】

・仙台塩釜港石巻港区大手埠頭

【内容】

・別添資料参照

【出席者】

・石巻市長、石巻商工会議所会頭、塩釜港湾・空港整備事務所長ほか(予定)

◇慶長遣欧使節出帆400年記念事業ぱしふいっくびいなす歓迎ウェルカムフェスタ 2014in 石巻港

【日時】

・平成26年10月31日(金)10:00～16:00

【場所】

・仙台塩釜港石巻港区大手埠頭

【内容】

・別添資料参照

【出席者】

・石巻市長、東松島市長、女川町長、松島町長ほか別添のとおり(予定)

※ 詳細の資料等がある場合は別資料として添付願います。

【日程】

地区	日程	場所	出席依頼課
住吉・大橋	8月30日(土) 14:00～16:30	住吉分館	・復興政策課 ・都市計画課 公園G ・基盤整備課 復興まちづくりG
中央・門脇1丁目	9月17日(水) 18:30～20:30	アイトピアホール	・復興政策課 ・基盤整備課 再開発G・復興まちづくりG ・商工課 ・復興住宅課 (・下水道建設課)
川口・湊一丁目	9月20日(土) 14:00～16:30	みなと荘	・復興政策課 ・基盤整備課 復興まちづくりG ・区画整理第2課
井内・藤巻	9月28日(日) 18:30～	井内会館	・復興政策課 ・地域協働課 ・基盤整備課 復興まちづくりG ・産業推進課 ・道路課 ・下水道建設課
八幡・不動	10月4日(土) 14:00～	みなと荘	・復興政策課 ・地域協働課 ・基盤整備課 復興まちづくりG ・産業推進課 ・下水道建設課
南浜・門脇	11月中旬(案)	未定	・復興政策課 ・基盤整備課 復興まちづくりG ・集団移転推進課 ・区画整理第2課 ・下水道建設課

慶長遣欧使節出帆400年記念事業 第13回「港湾感謝祭」

【開催実施要領】

1 目的

- ① 産業再生と地域経済の活性化
- ② 都市の再生とみなとまちづくりの推進

石巻港は、昭和39年に新産業都市仙台湾地区に指定を受けるとともに、重要港湾に指定され、先人達の港開発の熱い思いにより宮城県北部の中核拠点として着実に整備が進められ、地域経済の発展に重要な役割を果たしてきました。また、平成24年10月には、仙台塩釜港、石巻港、松島港の統合一体化が実現し、東北唯一の国際拠点港湾として更なる発展が期待されます。

近年、国際貿易・社会情勢がめまぐるしく変化している中、長期展望にたった新たな港湾づくりが喫緊の課題となっており、また、産業活動の拠点であるばかりでなく、地域のまちづくりとの連携を担うために新しい発想による更なる飛躍が求められています。

こうした状況の中、石巻港が地域経済に果たしている役割を積極的にPRし、産業活動の拠点であると同時に、地域のまちづくりといった視点から港湾の重要性を再認識していただくため、市民参加型の港湾を推進し、「港まち」石巻の復活を促すことを目的に、港湾感謝祭を実施するものである。さらには、東日本大震災により甚大な被害を受けた石巻港の早期に復旧した姿を一人でも多くの市民に見ていただき、震災前と変わらない海辺での賑わい風景を取り戻したい。

- 2 主 催 港湾感謝祭実行委員会
- 3 共 催 東北地方整備局塩釜港湾・空港整備事務所、石巻海上保安署、石巻海事事務所、宮城県、宮城県港湾協会、石巻市、石巻商工会議所、一般社団法人石巻観光協会、石巻港整備・利用促進期成同盟会、公益財団慶長遣欧使節船協会、公益社団法人東北海事広報協会、宮城県開発株式会社石巻港事業所
- 4 協 賛 石巻港運協議会、石巻港企業連絡協議会、宮城県建設業協会石巻支部、石巻港清港会、
- 5 後 援 石巻かほく、石巻日日新聞社、ラジオ石巻 FM76.4

【日 時】 平成26年10月18日（土）13：00～16：00
19日（日） 9：00～16：00

【会 場】 石巻港大手埠頭

【寄港船舶】 帆船「海王丸」（独立行政法人航海訓練所所属）

※陸上イベント、海上イベント実施予定

ぱしふいっくびいなす歓迎
ウェルカムフェスタ2014 in 石巻港
企画（案）

石巻港における大型客船の利用促進を図り、石巻港の復興と観光復興及び地域の活性化に寄与するため、次のイベントを行う。

客船寄港歓迎イベントの実施

- ・客船寄港を歓迎し、歓迎イベントを実施する。

1 開催月日 平成26年10月31日（金） 9：45から16：15まで
入港10：00 出港16：00

2 主なイベント

■入港セレモニー

- 歓迎式典

■陸上イベント

- 石巻市・東松島市・女川町・松島町の観光PRコーナー
- 海産物の炭火焼き

■船内見学会

- 船内見学会（昼食付/有料）
人数：40名
- 船内見学会（無料）
人数：100名

■出港セレモニー

- 太鼓・踊りなど各市町の伝統芸能
- 打上花火

復興事業（事務）の進捗状況

担当部署名	教育委員会
内 容	<p>【学校施設整備室】</p> <p>ア 8月実施の入札状況</p> <p>(1) 学校施設太陽光発電設備整備事業</p> <p>①【業務名称】 石巻小学校太陽光発電設備設置工事 【業務場所】 石巻小学校 【契約日】 平成26年8月18日</p> <p>②【業務名称】 桜坂高等学校太陽光発電設備設置工事 【業務場所】 桜坂高等学校 【契約日】 平成26年8月18日</p> <p>③【業務名称】 北村小学校ほか3施設太陽光発電設備工事設計業務 【業務場所】 北村小学校、鹿又小学校、河南東中学校、河南西中学校 【契約日】 平成26年8月5日</p> <p>④【業務名称】 飯野川第一学校ほか3施設太陽光発電設備工事設計業務 【業務場所】 飯野川第一小学校、桃生小学校、河北中学校、桃生総合支所 【契約日】 平成26年8月5日</p> <p>⑤【業務名称】 寄磯小学校ほか2校太陽光発電設備工事設計業務 【業務場所】 寄磯小学校、東浜小学校、万石浦中学校 【契約日】 平成26年8月6日</p> <p>⑥【業務名称】 住吉小学校ほか3施設太陽光発電設備工事設計業務 【業務場所】 住吉小学校、山下小学校、住吉中学校、石巻総合体育館 【契約日】 平成26年8月4日</p> <p>⑦【業務名称】 中里小学校ほか2校太陽光発電設備工事設計業務 【業務場所】 中里小学校、青葉中学校、山下中学校 【契約日】 平成26年8月5日</p> <p>(2) 雄勝地区小・中学校統合移転新築事業</p> <p>①【業務名称】 雄勝地区小・中学校統合移転新築造成ほか基本実施設計業務 【業務場所】 雄勝町大浜字小滝浜地内 【契約日】 平成26年8月12日</p> <p>(3) 北上小学校移転新築事業</p> <p>①【業務名称】 北上小学校建設基本構想・基本計画策定支援業務 【業務場所】 石巻市北上町十三浜字小田地内 【契約日】 平成26年8月12日</p>

	<p>イ 9月の入札予定</p> <p>(1) 雄勝地区小・中学校移転新築統合移転新築事業</p> <p>①【業務名称】 雄勝地区小・中学校統合移転新築事業地質調査業務 【業務場所】 雄勝町大浜字小滝浜地内 【予定時期】 平成26年9月</p> <p>【複合文化施設開設準備室】</p> <p>ア 8月の状況 特になし</p> <p>イ 9月、10月の予定</p> <p>平成26年9月11日 複合文化施設整備市民懇談会 平成26年10月7日 複合文化施設整備調整会議</p> <p>平成26年10月予定 複合文化施設整備市民懇談会 複合文化施設整備調整会議</p>
<p>課 題</p>	

※ 詳細の資料等がある場合は別資料として添付願います。