

# 平成26年度 第10回石巻市震災復興推進本部

日時：平成27年1月26日（月）

庁議終了後

会場：庁議室

---

---

## 次 第

---

---

1 開 会

2 報告事項

(1) 復興事業（事務）の進捗状況について

3 その他

4 閉 会

## 復興事業（事務）の進捗状況

担当部署名	復興政策部
内 容	<p><b>【復興政策課】</b></p> <p>○被災集落の土地利用に関する懇談会</p> <p style="padding-left: 20px;">12月 7日 竹浜地区、小網倉・清水田浜地区</p> <p style="padding-left: 20px;">12月 8日 鮫浦地区</p> <p style="padding-left: 20px;">12月11日 雄勝地区</p> <p style="padding-left: 20px;">12月17日 白浜地区</p> <p style="padding-left: 20px;">12月21日 桃浦地区、十八成浜地区</p> <p style="padding-left: 20px;">1月18日 立浜・大浜地区</p> <p>○復興戦略検討チーム</p> <p style="padding-left: 20px;">12月18日 復興戦略検討チーム(第17回)</p> <p>○少子化対策検討チーム</p> <p style="padding-left: 20px;">12月 4日 学校教育課へのヒアリング</p> <p style="padding-left: 20px;">12月10日 第15回会議</p> <p style="padding-left: 20px;">12月16日 第16回会議</p> <p style="padding-left: 20px;">12月22日 子どもセンターへのヒアリング</p> <p style="padding-left: 20px;">1月14日 第17回会議</p> <p><b>【地域協働課】</b></p> <p>○復興住宅事前説明会</p> <p style="padding-left: 20px;">12月 6日: 泉町4丁目、大街道北</p> <p>○復興住宅現地見学会</p> <p style="padding-left: 20px;">12月14日: 青葉東</p> <p style="padding-left: 20px;">12月20日: 今泉前、六本木畑</p> <p style="padding-left: 20px;">1月 18日: 黄金浜</p> <p style="padding-left: 20px;">1月 25日: 新蛇田A、築山二丁目</p>
課 題	<p><b>【復興政策課】</b></p> <p>復興交付金制度の期間延長及び適用範囲の拡大</p>

## 復興事業（事務）の進捗状況

担当部署名	<b>総務部</b>
内 容	<p><b>【秘書広報課】</b></p> <p>○石巻市復興まちづくり情報交流館設置事業  <b>中央館・日和山（展示）整備工事</b>            建 物 軽量鉄骨造平屋建（プレハブ）建築面積 136.71 m<sup>2</sup>            スケジュール            平成 26 年 10 月 29 日 契約            平成 26 年 11 月 28 日 着工            平成 26 年 11 月            ～平成 27 年 2 月 展示内容の検討、製作            平成 27 年 3 月 完成予定</p> <p><b>雄勝館・牡鹿館・河北（展示）整備工事</b>            建 物            雄勝館 木造平屋建（プレハブ） 建築面積 123.38 m<sup>2</sup>            牡鹿館 軽量鉄骨造平屋建（プレハブ） 建築面積 130.00 m<sup>2</sup>            スケジュール            平成 27 年 3 月 整備工事契約予定</p> <p><b>【防災推進課】</b></p> <p>○女川消防署牡鹿出張所建設事業  <b>【清崎運動公園入口付近】</b>            敷地面積 約 1,500 m<sup>2</sup>            建物 鉄筋コンクリート 1 階建 593 m<sup>2</sup>            スケジュール            6 月 13 日 保安林解除、自然公園法許可取得            7 月 9 日 造成工事落札            7 月 15 日 造成工事契約・着工            8 月 29 日 設計委託業務完了            11 月 12 日 建設工事落札            11 月 17 日 建設工事仮契約            12 月 19 日 第 4 回定例会建設工事請負契約承認</p> <p>○（仮称）石巻東消防署建設事業  <b>【新渡波地区区画整理地内】</b>            敷地面積 約 5,400 m<sup>2</sup>            （訓練スペース・ヘリポート・駐車場・            消防団ポンプ置場含む）            建物 鉄筋コンクリート 2 階建 約 1,200 m<sup>2</sup>            スケジュール            7 月 2 日 地質調査業務落札            7 月 8 日 地質調査業務契約・調査着手            7 月 9 日 基本・実施設計落札            7 月 17 日 基本・実施設計契約・設計着手            2 月 基本・実施設計業務完了（予定）</p> <p>○（仮称）石巻消防署西分署建設事業</p>

	<p><b>【向陽町5丁目市営住宅敷地内】</b>  敷地面積 約2,300㎡  建物 鉄筋コンクリート2階建 約900㎡  スケジュール  5月2日 電気・機械設備工事契約  5月30日 建設工事落札  6月20日 蛇田区長会へ説明  6月23日 第2回定例会建設工事請負契約承認  6月24日 建設工事契約  4月 完成予定</p> <p><b>○大宮町津波避難タワー建設事業</b>  <b>【大宮町3番15】</b>  敷地面積 1,405.52㎡  建物 鉄骨造平屋建 延べ面積 127.56㎡  スケジュール  6月18日 建設工事落札  7月7日 第2回定例会建設工事請負契約承認  7月30日 渡波区長会へ説明  7月31日 安全祈願祭  8月1日 工事着工  3月 完成予定</p> <p><b>○魚町一丁目津波避難タワー建設事業</b>  <b>【魚町一丁目3番7】</b>  敷地面積 2,650㎡  建物 鉄骨造平屋建 延べ面積 127.56㎡  スケジュール  11月12日 建設工事落札  12月19日 第4回定例会建設工事請負契約承認  1月 工事着工</p> <p><b>○魚町三丁目津波避難タワー建設事業</b>  <b>【魚町三丁目6番5】</b>  敷地面積 2,821.75㎡  建物 鉄骨造平屋建 延べ面積 127.56㎡  スケジュール  11月12日 建設工事落札  12月19日 第4回定例会建設工事請負契約承認  1月 工事着工</p> <p><b>○西浜町津波避難タワー建設事業</b>  <b>【西浜町1番地】</b>  敷地面積 997.03㎡  建物 鉄骨造平屋建 延べ面積 127.56㎡  スケジュール  11月5日 地質調査業務及び設計業務落札</p>
課 題	

※ 詳細の資料等がある場合は別資料として添付願います。

## 復興事業（事務）の進捗状況

担当部署名	復興事業部
内 容	<p><b>【基盤整備課】</b></p> <p>(1) 津波防災緑地関連            防災緑地2号測量及び実施設計業務発注            工期 H26.7.8～H26.12.15            防災緑地1号測量及び設計業務発注            工期 H26.3.6 ～H27.2.20(履行期間変更)            防災緑地2号 事業認可 H26.12.26 認可</p> <p>(2) 南浜公園関連            国交省東北地方整備局による基本計画検討有識者委員会の設置            ① 第1回有識者委員会 H26.8.1 開催            ② 第1回空間デザイン検討部会・植栽検討部会 H26.8.26 開催            ③ 第2回植栽検討部会 H26.10.3 開催            ④ 第2回空間デザイン検討部会 H26.10.4 開催            ⑤ 第3回空間デザイン検討部会 H26.11.14 開催            ⑥ 第2回有識者委員会 H26.12.25 開催            復興庁「国営追悼・祈念施設(仮称)」の設置に関する閣議決定            (H26.10.31)</p> <p>(3) 中瀬公園関連            中瀬公園調査及び基本設計業務発注            工期 H26.7.3～H27.2.27            中瀬公園基本計画素案に係る意見交換会 H26.4.25 の開催            中瀬公園計画検討会の設置            ① 第1回検討会 H26.11.18 開催            ② 第2回検討会 H27.1.26 開催予定</p> <p>(4) 高台避難場所及び高台避難路            ①その1工事発注(鹿島神社西口、鹿島神社東口)            ・工期 H25.11.22～H26.9.30 (工事完了)            ・業者 須藤建設(株)            ②その2工事発注(市民プール横、不動明王入口、大門崎公園)            ・工期 H26. 1.16～H26.10.30 (工事完了)            ・業者 (株)今野工務店            ③その3工事発注(赤坂神社西側、赤坂神社前、観音堂)            ・工期 H26. 9.24～H27.3.20            ・業者 (株)奥田建設            ・地元説明会(工事) H26.11.14 開催            ④大門崎歩道橋緊急避難路詳細設計業務 H26.3.6 契約            ・工期 H26. 3.6～H27.3.20(履行期間変更)</p> <p>(5) 都市計画道路 渡波稲井線            ・トンネル詳細設計業務 H26.11.7 契約            ・地権者個別面談会 H27.2 予定</p> <p>(6) 都市計画道路 御所入湊線            ・地権者個別面談会 H26.9.27、28 実施            ・事業認可 H26.10.22 認可            ・事業地買収等 H26.12～実施予定</p>

<p>(7) 都市計画道路 釜大街道線</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・事業認可 H26.12.22 認可</li> <li>・地権者個別面談会 H26. 9.7 10.5 11.8 開催</li> <li>・用地測量業務 H26.11.26 契約</li> <li>・補償調査業務 H26.12.22 契約</li> <li>・不動産鑑定業務委託 H27.1 契約予定</li> <li>・事業地買収等 H27.1～ 実施</li> </ul> <p>(8) 都市計画道路 石巻工業港運河線</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・地元説明会開催 H26.12.8～11 開催</li> <li>・都市計画決定(変更) H26.11.14 告示</li> <li>〃 H27. 1.15 告示</li> <li>・地権者個別面談会 H27.2 予定</li> </ul> <p>(9) 市街地再開発事業</p> <p>①中央三丁目 1 番地区</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・建築工事中</li> </ul> <p>②立町二丁目 5 番地区</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・事業計画の変更認可(H26.11.19)</li> <li>・権利変換計画の認可(H26.12.25)</li> </ul> <p>③中央一丁目 14・15 番地区</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・事業計画の変更認可(H26.10.23)</li> <li>・権利変換計画認可(H26.11.27)</li> <li>・解体、土地整備中</li> </ul> <p>④中央二丁目 11 番地区</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・事業計画策定中</li> </ul> <p>⑤その他検討地区</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・立町一丁目 4・5 番地区</li> <li>・中央二丁目 4 番地区</li> <li>・中央二丁目 3 番地区</li> </ul> <p>(10)優良建築物等整備事業</p> <p>①松川横丁地区</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・実施設計完了</li> </ul> <p><b>【区画整理第 2 課】</b></p> <p>(1) 新門脇地区被災市街地復興土地区画整理事業 12 月 9 日 (火) 新門脇地区まちづくり協議会 (UR 事務所)</p> <p>(2) 湊東地区被災市街地復興土地区画整理事業 12 月 18 日 (木) 第 7 回湊東地区土地区画整理審議会 (401 会議室)</p> <p>(3) 湊北地区被災市街地復興土地区画整理事業 12 月 21 日 (日) 湊北地区まちづくり懇談会 (みなと荘) 12 月 25 日 (木) 湊北土地区画整理審議会 (みなと荘)</p> <p>(4) 下釜第一地区被災市街地復興土地区画整理事業</p> <p>(5) 中央一丁目地区被災市街地復興土地区画整理事業</p> <p>(6) 湊西地区被災市街地復興土地区画整理事業</p>
---

12月5日(金) 議会承認、本契約  
12月8日(月) 第2回事業計画変更の公告  
12月12日(金) 事業者との意見交換会(みなと荘)  
12月18日(木) 第5回湊西地区土地区画整理審議会(401会議室)

(7) 下釜南部・上釜南部地区被災市街地復興土地区画整理事業  
12月2日(火) 都市計画決定(案)の縦覧開始を新聞掲載(地元2紙)  
12月25日(木) 都市計画審議会  
1月6日(火) 釜南部県都計課協議(県庁)  
1月13日(火) 釜南部国交省協議(東京都千代田区・国交省)

#### 【集団移転推進課】

すでに半島部の集団移転団地整備について、施工CMRと契約しており、施工CMRと専門業者が契約を結び、1・2月に以下の地区について造成工事の着工を予定している。

#### 1月予定

《牡鹿地区》 小淵浜  
《雄勝地区》 雄勝中心部A(船戸)  
《北上地区》 小泊

#### 2月予定

《北上地区》 相川中

#### 【用地管理課】

##### <12月>

- ・12月7日(日) 月浦団地契約説明会
- ・12月17日(水) 前網浜団地、鮫浦団地契約説明会
- ・12月24日(水) 月浦団地契約会

##### <1月>

- ・1月18日(日) 鹿立浜団地契約説明会
- ・1月19日(月) 前網浜団地、鮫浦団地契約会

##### <2月>

- ・2月中旬～下旬 鹿立浜団地契約会
- ・2月中旬～下旬 桃浦団地契約説明会

#### 【復興住宅課】

1月15日 しらさぎ台復興住宅(整備戸数24戸)入居開始  
黄金浜第三復興住宅(整備戸数15戸)入居開始  
浜松町復興住宅(整備戸数26戸)入居開始  
  
2月1日 今泉前復興住宅(整備戸数21戸)入居開始予定  
六本木畑復興住宅(整備戸数25戸)入居開始予定  
青葉東復興住宅(整備戸数18戸)入居開始予定

	<p>2月14日 青葉西復興住宅（整備戸数24戸）入居開始予定  新西境谷地復興住宅（整備戸数18戸）入居開始予定</p>
課 題	<p><b>【基盤整備課】</b></p> <p>(1) 市街地再開発事業</p> <p>①中央二丁目11番地区</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・核となる観光交流施設の管理運営主体の早期決定と施設規模等の検討</li> </ul> <p>(2) 道路・公園整備事業</p> <p>①用地買収について、残地買取り方針の検討</p> <p>②建物補償者(個人、事業所)との補償について、移転先を予定している、区画整理、復興住宅等の整備の進捗と、当該工事の着手予定時期の調整</p> <p>(3) 都市公園事業</p> <p>①南浜公園</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・県、市の区域区分の早期決定と、事業手法の検討</li> </ul> <p>②津波防災緑地及び防災公園整備に係る盛土材仮置き場の確保</p>

※ 詳細の資料等がある場合は別資料として添付願います。



## 復興事業（事務）の進捗状況

担当部署名	河北総合支所
内 容	<p>【地域振興課】</p> <p>12/11 大川地区復興協議会(執行部会)</p> <p>12/24 震災関係工事車両の通行に伴う打合せ</p> <p>1/22 第10回二子まちづくり協議会</p> <p>2月中旬 二子まちづくり協議会(現地視察)</p>
課 題	

※ 詳細の資料等がある場合は別資料として添付願います。

## 復興事業（事務）の進捗状況

担当部署名	<b>雄勝総合支所</b>
内 容	<p><b>【地域振興課・復興対策 G】</b></p> <p>12月 1日 復興住宅入居者説明会(名振・熊沢)</p> <p style="padding-left: 40px;">11日 波板、分浜地区防集団地安全祈願祭 雄勝地区復興整備計画説明会</p> <p style="padding-left: 40px;">16日 波板地区住民説明会</p> <p>※1月、2月の予定</p> <p><b>雄勝地域 地元懇談会(説明会)開催</b></p> <p>1月15日 分浜地区</p> <p style="padding-left: 20px;">18日 大浜、立浜地区</p> <p style="padding-left: 20px;">20日 船越地区</p> <p style="padding-left: 20px;">23日 大須、熊沢、羽坂、桑浜地区</p> <p style="padding-left: 20px;">24日 明神、小島地区</p> <p style="padding-left: 20px;">25日 水浜地区</p> <p style="padding-left: 20px;">27日 波板地区</p> <p style="padding-left: 20px;">28日 名振地区</p> <p style="padding-left: 40px;">下旬 雄勝中心部(伊勢畑)防集団地 伐採着手予定</p>
課 題	

※ 詳細の資料等がある場合は別資料として添付願います。

## 復興事業（事務）の進捗状況

担当部署名	北上総合支所
内 容	<p>地域振興課</p> <p>12/2～12/26 につきり仮設住宅移転に係る住民意向個別訪問調査</p> <p>12/12 北上小学校建設検討委員会</p> <p>12/17 半島部低平地住民懇談会</p> <p>12/18 相川北防集団地工事状況説明会</p> <p>12/25 につきり復興公営住宅打ち合わせ会</p> <p>12/25 第4回石巻市北上地域まちづくり委員会</p> <p>12/22～相川中防集団地用地交渉及び契約業務</p> <p>1/27 釜谷崎地区低平地利用住民懇談会予定</p> <p>1/29 漁業集落整備事業等の住民説明会の開催予定</p> <p>1/下旬～2月中旬</p> <p style="padding-left: 20px;">につきり仮設住宅移転に係る住民意向個別訪問調査を基に工事 工程表及び仮設住宅移転関係説明会の開催予定</p> <p>保健福祉課</p> <p>12/2～12/26 につきり仮設住宅移転に係る住民意向個別訪問調査</p>
課 題	<ul style="list-style-type: none"> <li>・集会所等各防集団地の集会所建設意向確認</li> <li>・消防団施設整備の検討</li> <li>・慰霊碑等の整備に関する意見集約</li> </ul>

※ 詳細の資料等がある場合は別資料として添付願います。

## 復興事業（事務）の進捗状況

担当部署名	牡鹿総合支所
内 容	<p><b>【地域振興課】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・12月 2日 鮎川港まちづくり協議会(第14回)</li> <li>・12月 5日 鮎川(熊野公営)地区復興公営住宅WS</li> <li>・12月 7日、8日、21日 被災低平地の土地利用に関する住民懇談会 (小網倉・清水田浜、鮫浦、十八成)</li> <li>・12月18日 給分地区防災集団移転団地復興公営住宅WS</li> <li>・12月25日 鮎川地区復興公営住宅抽選会</li> </ul> <p>※1月、2月の予定</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・1月 鮎川港まちづくり協議会(第15回)</li> <li>・1月 十八成浜防集団地進捗状況説明会</li> <li>・1月 防災集団移転団地(前網①、鮫浦①)宅地契約会</li> <li>・1月～2月 被災低平地の土地利用に関する住民懇談会 (大原浜、給分浜、小淵浜、大谷川浜、谷川浜)</li> <li>・2月 牡鹿地区復興公営住宅内覧会(鮫浦①)</li> </ul>
課 題	

※ 詳細の資料等がある場合は別資料として添付願います。

## 復興事業（事務）の進捗状況

担当部署名	生活環境部
内 容	<p>【環境課】</p> <p>事業名（仮称）石巻第二霊園整備工事</p> <p>平成27年1月 敷地造成（敷地内掘削、発生土場外搬出） 及び排水施設工、調整池工</p> <p>平成27年2月 同上</p> <p>平成28年4月 供用開始予定</p>
課 題	<p>【環境課】</p> <p>・現時点では特になし。</p>

※ 詳細の資料等がある場合は別資料として添付願います。

## 復興事業（事務）の進捗状況

担当部署名	健康部
内 容	<p><b>【夜間急患センター】</b></p> <p>[石巻市夜間急患センター建設] 現在、実施設計中</p> <p>[再建に係る隣接市町との意見交換] 平成27年1月19日 第4回意見交換会開催</p> <p>[石巻市夜間急患センター運営審議会] 平成27年2月（予定） 第3回運営審議会開催</p> <p><b>【包括ケア推進室】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 平成26年12月2日 第7回石巻市地域包括ケアシステム関係課調整会議</li> <li>○ 平成26年12月5日 石巻地域復興住宅と健康・福祉のまちづくり研修会 講師：全国コミュニティライフサポートセンター 理事長 池田昌弘氏 ※参加者数：95人（スタッフ含む）</li> <li>○ 平成26年12月8日 第8回石巻市地域包括ケアシステム関係課調整会議</li> <li>○ 平成26年12月10日 石巻市地域包括ケア推進協議会第2回合同検討部会</li> <li>○ 平成26年12月24日 石巻市地域包括ケアシステム推進本部会議 ・石巻市地域包括ケアシステム推進実施計画（中間案）について</li> <li>○ 平成26年12月25日 第3回石巻市地域包括ケア推進協議会 ・石巻市地域包括ケアシステム推進実施計画（中間案）について</li> </ul> <p>※1月、2月の予定</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1月20日 第9回石巻市地域包括ケアシステム関係課調整会議</li> <li>1月23日 職員向け研修会「地域包括ケアにおける行政の役割」 講師：医療法人財団千葉健愛会理事長 あおぞら診療所 院長 川越正平氏</li> <li>1月27日～28日 石巻市地域包括ケア推進協議会先進地視察（岩手</li> </ul>

	<p style="text-align: center;">県一関市、釜石市)</p> <p>2月 2日 石巻市地域包括ケアシステム推進本部会議  2月 9日 第10回石巻市地域包括ケアシステム関係課調整会議  2月16日 第4回石巻市地域包括ケア推進協議会</p>
<p style="text-align: center;">課 題</p>	<p><b>【夜間急患センター】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・再建の財源確保 宮城県地域医療再生基金の増額等財源確保に向けた隣接市町と連携した国県への要望強化等</li> <li>・再建財源と運営費用 隣接市町と再建及び運営についての負担に関する協議</li> </ul> <p><b>【包括ケア推進室】</b></p> <p>石巻市地域包括ケア推進協議会や庁内関係課との調整 介護保険事業計画との整合性</p>

※ 詳細の資料等がある場合は別資料として添付願います。

## 復興事業（事務）の進捗状況

担当部署名	福祉部
内 容	<p>【生活再建支援課】</p> <p>1 石巻市東日本大震災被災者住宅再建事業及び石巻市東日本大震災被災者危険住宅移転事業の申請状況 … 別紙</p> <p>2 応急仮設住宅(プレハブ)の入退去状況 … 別紙</p>

※ 詳細の資料等がある場合は別資料として添付願います。



# 石巻市東日本大震災被災者住宅再建事業及び石巻市東日本大震災被災者危険住宅移転事業の申請状況

## ●石巻市東日本大震災被災者住宅再建事業

(単位:千円)

		H26年1月	H26年2月	H26年3月	H26年4月	H26年5月	H26年6月	H26年7月	H26年8月	H26年9月	H26年10月	H26年11月	H26年12月	計
申請金額	建設(利子補給補助)	155,194	128,516	117,018	130,715	133,693	127,934	154,005	115,063	147,767	145,469	79,979	161,497	3,516,790
	建設(取得費用補助)	108,466	73,500	81,500	68,500	45,000	37,500	70,500	39,000	67,800	44,500	39,000	48,000	2,659,980
	補修(利子補給補助)	0	1,500	1,500	1,046	1,355	0	0	0	3,000	0	1,085	0	71,574
	補修(補修費用補助)	100,267	65,625	77,418	75,878	48,650	48,734	65,652	42,387	39,450	48,888	37,735	36,437	3,814,399
	移転費用補助	3,627	4,879	3,862	3,798	3,607	2,928	3,813	2,204	5,145	2,974	4,273	4,550	94,741
	かさ上げ費用補助	31,409	24,366	27,886	22,674	22,980	23,100	34,362	17,762	30,947	22,236	21,153	27,797	603,549
	合計	397,583	296,523	305,241	302,207	254,728	236,891	325,918	212,794	293,896	261,902	183,123	277,181	10,536,936
申請者数	建設(利子補給補助)	57	49	44	47	49	47	54	41	53	52	31	59	1,291
	建設(取得費用補助)	72	49	55	46	30	25	47	26	46	30	26	32	1,776
	補修(利子補給補助)	0	1	1	1	1	0	0	0	2	0	1	0	51
	補修(補修費用補助)	116	75	87	88	58	55	76	46	46	54	41	41	4,218
	移転費用補助	20	25	14	16	15	11	17	8	20	16	15	17	451
	かさ上げ費用補助	36	30	35	30	27	29	38	22	34	27	26	34	781
	合計	245	174	187	182	138	127	177	113	147	136	99	132	7,336

※1 申請金額の合計額が合致しないのは、がけ近及び利子補給補助金を控除しているため

(単位:人)

※2 申請者数の合計数が合致しないのは、移転費用及びかさ上げ費用の申請が重複しているため

## ●石巻市東日本大震災被災者危険住宅移転事業

(単位:千円)

		H26年1月	H26年2月	H26年3月	H26年4月	H26年5月	H26年6月	H26年7月	H26年8月	H26年9月	H26年10月	H26年11月	H26年12月	計
申請金額	利子補給補助	44,899	23,422	22,011	9,159	10,940	3,747	20,520	15,645	4,257	9,583	0	0	1,022,697
	移転費用補助	638	367	1,463	118	0	220	612	759	183	471	0	0	18,658
	合計	45,575	20,230	19,850	9,395	10,940	3,967	17,183	7,524	4,623	8,010	0	0	975,764
申請者数	利子補給補助	10	4	5	2	2	1	4	3	1	2	0	0	220
	移転費用補助	7	4	5	1	0	1	2	2	1	2	0	0	107
	合計	10	4	6	2	2	1	4	3	1	2	0	0	221

※1 申請金額の合計額が合致しないのは、がけ近及び利子補給補助金を控除しているため

(単位:人)

※2 移転費用の申請者数は内数


## ●合計

(単位:千円)


		H26年1月	H26年2月	H26年3月	H26年4月	H26年5月	H26年6月	H26年7月	H26年8月	H26年9月	H26年10月	H26年11月	H26年12月	計
申請金額		443,158	316,753	325,091	311,602	265,668	240,858	343,101	220,318	298,519	269,912	183,123	277,181	11,512,700
申請者数		255	178	193	184	140	128	181	116	148	138	99	132	7,557

(単位:人)

### 住宅再建事業申請者数の推移



### 危険住宅移転事業申請者数の推移



## 応急仮設住宅(プレハブ)の入退去世帯数及び待機世帯数報告

石巻市

	団地数	供与戸数	入居戸数	空き戸数		入居世帯					退去世帯						待機世帯													
				未利用戸数	入居世帯数	入居世帯の内訳(入居理由)				退去世帯数	退去世帯の内訳(返還理由)					待機世帯数	待機世帯数の内訳(待機理由)													
						県外からの帰還による入居	民賃の貸主不同意による入居	住宅解体に伴う建替えのため入居	その他		持家住宅へ転居	民間賃貸住宅へ転居	公営住宅等へ転居	災害公営住宅へ転居	プレハブ仮設住宅へ転居		その他	うち新規	うち県外	うち新規	特定の団地を希望		入居人数が間取り要件に合わない		住宅解体に伴う建替えのため希望		その他			
																					うち新規	うち新規	うち新規	うち新規						
直近の状況	平成26年7月	130	7,266	6,184	1,082	965	5	0	1	0	4	45	33	1	0	1	0	10	18	0	0	0	10	0	6	0	0	0	2	0
	平成26年8月	130	7,266	6,131	1,135	1,017	8	1	1	0	6	61	44	2	1	1	7	6	12	1	0	0	5	1	5	0	0	0	2	0
	平成26年9月	130	7,266	6,067	1,199	1,081	6	0	1	0	5	70	53	5	0	2	4	6	16	0	0	0	10	0	5	0	0	0	1	0
	平成26年10月	130	7,266	6,017	1,249	1,127	7	0	1	2	4	57	41	2	1	4	4	5	16	0	0	0	10	0	5	0	0	0	1	0
	平成26年11月	130	7,266	5,954	1,312	1,194	3	0	0	0	3	66	46	0	2	7	8	3	16	0	0	0	10	0	5	0	0	0	1	0
	平成26年12月	130	7,266	5,913	1,353	1,231	18	0	0	0	18	59	44	6	2	3	2	2	15	0	0	0	9	0	5	0	0	0	1	0
年度別の状況	平成26年度計					92	4	13	4	71	582	393	26	8	28	41	86													
	平成25年度計					351						765																		
	平成24年度計					786						772																		
	平成23年度計					7,258						201																		

※ 平成23年度及び24年度計画の入居世帯数は使用貸借契約の件数を計上する。また、退去世帯数は返還届出件数を計上すること。

※ 待機世帯数には、応急仮設住宅(プレハブ仮設住宅、民間賃貸借上住宅等)入居世帯を含む待機している世帯数を報告すること。

※ 待機世帯数のうち、新規とは応急仮設住宅(プレハブ仮設住宅、民間賃貸借上住宅等)入居世帯以外でプレハブ仮設住宅への入居を新たに希望している世帯数を指します。

## 復興事業（事務）の進捗状況

部署名	産業部																																																																																																																																																																												
内容	<p><b>【産業推進課】</b></p> <p>(1) 須江地区一団地の津波防災拠点市街地形成施設事業</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 立地希望企業公募(2次公募) 1月15日(木)から2月6日(金)まで</li> <li>・ 造成工事 工期:平成26年5月10日～平成28年3月31日 進捗状況(平成26年12月末現在): 予定工程 29.5% 実施工程 52.8%</li> </ul> <p>(2) 不動町地区産業用地整備事業</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 立地希望企業公募(2次公募) 1月15日(木)から2月6日(金)まで</li> </ul> <p><b>【商工課】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 復興推進計画に基づく各種税制特例の指定状況(H26年12月末現在)</li> </ul>																																																																																																																																																																												
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="width: 15%;">特区の名称</th> <th rowspan="2" style="width: 10%;">H26.11月末</th> <th rowspan="2" style="width: 10%;">指定事業者数</th> <th rowspan="2" style="width: 10%;">指定件数</th> <th colspan="5" style="text-align: center;">指定件数の内訳</th> </tr> <tr> <th style="width: 10%;">法第42条</th> <th style="width: 10%;">法第40条</th> <th style="width: 10%;">法第37条</th> <th style="width: 10%;">法第38条</th> <th style="width: 10%;">法第39条</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">石巻まちなか再生特区</td> <td>H26.11月末</td> <td>27社</td> <td>32件</td> <td>1件</td> <td>0件</td> <td>19件</td> <td>12件</td> <td>0件</td> </tr> <tr> <td>12月指定</td> <td>2社</td> <td>2件</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>2件</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>29社</td> <td>34件</td> <td>1件</td> <td>0件</td> <td>21件</td> <td>12件</td> <td>0件</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">愛ランド特区</td> <td>H26.11月末</td> <td>6社</td> <td>8件</td> <td>0件</td> <td>1件</td> <td>6件</td> <td>1件</td> <td>0件</td> </tr> <tr> <td>12月指定</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>6社</td> <td>8件</td> <td>0件</td> <td>1件</td> <td>6件</td> <td>1件</td> <td>0件</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">民間投資促進特区(ものづくり産業版)</td> <td>H26.11月末</td> <td>82社</td> <td>89件</td> <td>0件</td> <td>0件</td> <td>64件</td> <td>25件</td> <td>0件</td> </tr> <tr> <td>12月指定</td> <td>5社</td> <td>6件</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>4件</td> <td>2件</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>87社</td> <td>95件</td> <td>0件</td> <td>0件</td> <td>68件</td> <td>27件</td> <td>0件</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">民間投資促進特区(IT産業版)</td> <td>H26.11月末</td> <td>4社</td> <td>4件</td> <td>0件</td> <td>0件</td> <td>2件</td> <td>2件</td> <td>0件</td> </tr> <tr> <td>12月指定</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>4社</td> <td>4件</td> <td>0件</td> <td>0件</td> <td>2件</td> <td>2件</td> <td>0件</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">民間投資促進特区(農業版)</td> <td>H26.11月末</td> <td>4社</td> <td>5件</td> <td>0件</td> <td>0件</td> <td>3件</td> <td>2件</td> <td>0件</td> </tr> <tr> <td>12月指定</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>4社</td> <td>5件</td> <td>0件</td> <td>0件</td> <td>3件</td> <td>2件</td> <td>0件</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">計</td> <td>H26.11月末</td> <td>123社</td> <td>138件</td> <td>1件</td> <td>1件</td> <td>94件</td> <td>42件</td> <td>0件</td> </tr> <tr> <td>12月指定</td> <td>7社</td> <td>8件</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>6件</td> <td>2件</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>130社</td> <td>146件</td> <td>1件</td> <td>1件</td> <td>100件</td> <td>44件</td> <td>0件</td> </tr> </tbody> </table> <p style="margin-left: 40px;">12月指定 本吉哲子、松山泰秀(スミナホルモン食堂食樂)、遠藤幸子(エンドー製材所)、鈴木造船所 幸田屋商店(2件)、及川電気、三国商店</p>									特区の名称	H26.11月末	指定事業者数	指定件数	指定件数の内訳					法第42条	法第40条	法第37条	法第38条	法第39条	石巻まちなか再生特区	H26.11月末	27社	32件	1件	0件	19件	12件	0件	12月指定	2社	2件	—	—	2件	—	—	計	29社	34件	1件	0件	21件	12件	0件	愛ランド特区	H26.11月末	6社	8件	0件	1件	6件	1件	0件	12月指定	—	—	—	—	—	—	—	計	6社	8件	0件	1件	6件	1件	0件	民間投資促進特区(ものづくり産業版)	H26.11月末	82社	89件	0件	0件	64件	25件	0件	12月指定	5社	6件	—	—	4件	2件	—	計	87社	95件	0件	0件	68件	27件	0件	民間投資促進特区(IT産業版)	H26.11月末	4社	4件	0件	0件	2件	2件	0件	12月指定	—	—	—	—	—	—	—	計	4社	4件	0件	0件	2件	2件	0件	民間投資促進特区(農業版)	H26.11月末	4社	5件	0件	0件	3件	2件	0件	12月指定	—	—	—	—	—	—	—	計	4社	5件	0件	0件	3件	2件	0件	計	H26.11月末	123社	138件	1件	1件	94件	42件	0件	12月指定	7社	8件	—	—	6件	2件	—	計	130社	146件	1件	1件	100件	44件	0件
特区の名称	H26.11月末	指定事業者数	指定件数	指定件数の内訳																																																																																																																																																																									
				法第42条	法第40条	法第37条	法第38条	法第39条																																																																																																																																																																					
石巻まちなか再生特区	H26.11月末	27社	32件	1件	0件	19件	12件	0件																																																																																																																																																																					
	12月指定	2社	2件	—	—	2件	—	—																																																																																																																																																																					
	計	29社	34件	1件	0件	21件	12件	0件																																																																																																																																																																					
愛ランド特区	H26.11月末	6社	8件	0件	1件	6件	1件	0件																																																																																																																																																																					
	12月指定	—	—	—	—	—	—	—																																																																																																																																																																					
	計	6社	8件	0件	1件	6件	1件	0件																																																																																																																																																																					
民間投資促進特区(ものづくり産業版)	H26.11月末	82社	89件	0件	0件	64件	25件	0件																																																																																																																																																																					
	12月指定	5社	6件	—	—	4件	2件	—																																																																																																																																																																					
	計	87社	95件	0件	0件	68件	27件	0件																																																																																																																																																																					
民間投資促進特区(IT産業版)	H26.11月末	4社	4件	0件	0件	2件	2件	0件																																																																																																																																																																					
	12月指定	—	—	—	—	—	—	—																																																																																																																																																																					
	計	4社	4件	0件	0件	2件	2件	0件																																																																																																																																																																					
民間投資促進特区(農業版)	H26.11月末	4社	5件	0件	0件	3件	2件	0件																																																																																																																																																																					
	12月指定	—	—	—	—	—	—	—																																																																																																																																																																					
	計	4社	5件	0件	0件	3件	2件	0件																																																																																																																																																																					
計	H26.11月末	123社	138件	1件	1件	94件	42件	0件																																																																																																																																																																					
	12月指定	7社	8件	—	—	6件	2件	—																																																																																																																																																																					
	計	130社	146件	1件	1件	100件	44件	0件																																																																																																																																																																					

【水産課】

・石巻市水産加工団地(魚町)の再開状況(平成26年12月31日現在)

(単位:社、%)

	水産加工業及び 冷蔵倉庫等	その他関連産業	合 計
A 震災前企業数 (社)	84	123	207
B 再開企業数 (社)	57	60	117
C 現在施工中企業数 (社)	1	1	2
B/A 割合 (%)	67.9	48.8	56.5
(B+C)/A 割合 (%)	69.0	49.6	57.5

※1「水産加工業及び冷蔵倉庫等」は、水産加工業、冷凍冷蔵庫業、製氷業、生鮮魚介卸売業を指します。

※2「その他関連事業」は、水産関係資材販売業、船舶・機械修理業、運送業、油卸売業、自動車整備業などを指します。

・水産物卸売市場の水揚状況(石巻売場:1月~12月)

			対22年比
平成26年	数 量	97,081 トン	75.5 %
	金 額	16,831,554 千円	93.7 %
	隻 数	36,856 隻	74.2 %
平成25年	数 量	86,087 トン	66.9 %
	金 額	14,133,800 千円	78.6 %
	隻 数	29,389 隻	59.2 %
平成24年	数 量	54,158 トン	42.1 %
	金 額	9,485,240 千円	52.8 %
	隻 数	23,172 隻	46.7 %
平成22年	数 量	128,591 トン	—
	金 額	17,972,524 千円	—
	隻 数	49,643 隻	—

【農業復興推進室】

・釜幹線用水路改修工事

平成26年12月19日契約、工事着工は2月中旬を予定。

工事概要 施工延長 L=1,768.9m

課  
題

※ 詳細の資料等がある場合は別資料として添付願います。

## 復興事業（事務）の進捗状況

担当部署名	建設部
内 容	<p><b>【都市計画課】</b></p> <p>12月5日(金) 石巻工業港曾波神線 4車線化 供用開始</p> <p>2月上旬 七窪蛇田線地元意見交換会(第2回)実施予定</p> <p>2月下旬 新蛇田地区、新渡波地区、新渡波西地区 都市計画決定予定</p> <p><b>【石巻駅周辺整備プロジェクト推進室】</b></p> <p>12月19日 事業認可取得</p> <p>12月下旬～ 用地買収契約の開始</p> <p>2月18日 「石巻駅周辺地区津波防災拠点 歩行者デッキ、道路及び広場 詳細設計業務」入札予定</p> <p>2月25日 「市道立町二・駅前北通り一丁目線外2路線道路詳細設計業務」 入札予定</p> <p>2月下旬 石巻駅周辺地区道路整備住民説明会開催予定 (駅北一、二丁目、旭町、千石町、鑄銭場を対象)</p> <p><b>【河川港湾室】</b></p> <p>《1月実施予定》</p> <p>◇旧北上川河口かわまちづくり検討会第2回「市民部会」(住吉・大橋地区)</p> <p><b>【日時】</b> ・平成27年1月31日(土)14:00～15:30</p> <p><b>【場所】</b> ・住吉分館</p> <p><b>【目的】</b> ・第1回市民部会(平成26年8月～11月開催)で伺った地域住民の意見をもとに検討した「新たな水辺空間の施設配置」の報告と意見交換を目的に開催。</p> <p><b>【出席者】</b></p>

	<p>・住吉・大橋地区在住住民(事前登録制:定員40名)          ・東北地方整備局及び北上川下流河川事務所、並びに石巻市河川港湾室ほか</p> <p>◇第10回 石巻・東松島地区復興防災基盤連絡調整会議</p> <p>【目的】          ・復興事業に関する情報を共有し、各機関が実施する事業の効率化や連携の強化を図るもの。</p> <p>【日時】          ・1月29日(木)10:00～11:30 東松島市役所 本庁舎201会議室</p> <p>【内容】          (1) 復旧・復興まちづくりについて(石巻市、東松島市)          (2) 各機関の事業進捗状況(北上川下流河川事務所、宮城県東部土木事務所、宮城県東部地方振興事務所、宮城県石巻港湾事務所)          (3) 復旧・復興事業の話題・情報提供</p> <p>【参加機関】          ・北上川下流河川事務所、宮城県東部土木事務所、宮城県東部地方振興事務所、宮城県石巻港湾事務所、宮城県、東松島市、石巻市</p> <p>≪2月実施予定≫</p> <p>◇旧北上川河口かわまちづくり検討会第2回「市民部会」(中央・門脇一丁目地区)</p> <p>【日時】          ・平成27年2月4日(水)18:30～20:00</p> <p>【場所】          ・みやぎ生協 文化会館 アイトピアホール</p> <p>【目的】          ・同上</p> <p>【出席者】          ・同上</p>
<p>課 題</p>	

※ 詳細の資料等がある場合は別資料として添付願います。

## 旧北上川河口かわまちづくり第 2 回市民部会を開催 (住吉・大橋地区、中央・門脇一丁目地区)

旧北上川河口の堤防・護岸整備にあたり、復興まちづくりと連携した水辺空間のデザインについて、第 2 回の市民部会を開催します。

第 1 回市民部会で皆様から伺ったご意見をもとに「新たな水辺空間の施設配置」を検討した結果について、ワークショップ形式で話し合いを行います。どなたでも参加いただけます。

※電話での事前登録が必要で、登録の際にお名前・連絡先など伺います。定員は 40 名、定員になりしだい締め切らせていただきます。

### 【開催日時・場所】

●第 2 回 住吉・大橋地区

と き 1 月 31 日 (土) 午後 2 時～3 時 30 分

ところ 住吉分館 (石巻市住吉 1 丁目 3-1)

●第 2 回 中央・門脇一丁目地区

と き 2 月 4 日 (水) 午後 6 時 30 分～8 時 00 分

ところ みやぎ生協文化会館 アイトピアホール (石巻市中央 2 丁目 7-3)

### 【申込み】 申込方法 お電話にて

申込時間 午前 9 時～午後 5 時 (土日・祝日除く)

申込み先 国土交通省 北上川下流河川事務所 TEL0225-94-9847(直通)

北上川下流河川事務所記者発表についてはホームページでご覧になれます。

ホームページアドレス【<http://www.thr.mlit.go.jp/karyuu/>】

<発表記者会：石巻記者クラブ、古川記者クラブ>

### 【問い合わせ先】



国土交通省 東北地方整備局 北上川下流河川事務所

石巻市蛇田字新下沼 80 TEL 0225-95-0194 (代表)

副 所 長 佐藤 正明 (内線 205)

調査第一課長 舘澤 清城 (内線 351)



石巻市 建設部 石巻市穀町 14 番 1 TEL 0225-95-1111 (代表)

参事兼河川港湾室長 川口 高雄 (内線 5603)

震災前の雄島



1 / 3 1 (土)  
開催

第1回市民部会 (H26年8月30日)



## 『にぎわい、憩いの水辺を再び』

旧北上川河口かわまちづくり

### 第2回「市民部会（住吉・大橋地区）」

### ～住吉大橋開拓チルドレン～


旧北上川河口の堤防・護岸整備にあたり、復興まちづくりと連携した水辺デザインについて、第2回の市民部会を開催します。

第1回市民部会で皆様から伺ったご意見をもとに「**新たな水辺空間の施設配置**」を検討した結果について、ワークショップ形式で話し合いを行います。どなたでも参加いただけます。

■日 時：平成27年1月31日(土) 14:00～15:30

■場 所：住吉分館（住吉町一丁目3番1号）

※電話での事前登録（お名前・連絡先など）が必要となります。定員40名ですが、申し込み多数の場合は、複数回開催します。



#### 【申込み・問合せ先】

申 込 先：国土交通省 北上川下流河川事務所

TEL 0225-94-9847

申込み時間：9:00～17:00（土日・祝日除く）





2 / 4 (水)  
開催

旧北上川河口かわまちづくり



# 『にぎわいあふれる川湊』

## 第2回 市民部会 (中央・門脇一丁目地区) ～中央門脇 川と未来の会～

旧北上川河口の堤防・護岸整備にあたり、復興まちづくりと連携した水辺デザインについて、第2回の市民部会を開催します。

第1回市民部会で皆様から伺ったご意見をもとに「**新たな水辺空間の施設配置**」を検討した結果について、ワークショップ形式で話し合いを行います。どなたでも参加いただけます。

■日時：平成27年2月4日(水) 18:30～20:00

■場所：みやぎ生協 文化会館

アイトピアホール (石巻市中央2-7-3)

※ 電話での事前登録 (お名前・連絡先など) が必要となります。定員40名ですが、申し込み多数の場合は、複数回開催します。



にぎわいある水辺を石巻に！  
旧北上川かわまちづくり



MIZBERING ISHINOMAKI

【申込み・問合せ先】

申込先：国土交通省 北上川下流河川事務所

TEL 0225-94-9847

申込み時間：9:00～17:00 (土日・祝日除く)

# 旧北上川かわまちづくり市民部会の開催状況



旧北上川河口部では、新たな堤防整備にあたり人々が憩える新たな空間の創出に向け『旧北上川かわまちづくり検討会』で堤防整備の基本的な考え方、各拠点の整備方針の方向性をまとめるなど、まちづくりや景観への配慮などについて検討を進めています。

河口部沿川各地で市民部会を開催し、地域および河川を利用される皆さんからご意見を伺っています。

## 住吉・大橋地区

### 『住吉大橋開拓チルドレン』

平成26年8月30日（土）  
14時00分～16時30分  
石巻中央公民館 住吉分館  
5班 41名（うち小学生12名）



## 川口・湊地区

### 『かわ湊の会』

平成26年9月20日（土）  
14時00分～16時00分  
総合福祉会館 みなと荘  
4班 24名（うち小学生5名）



## 中央・門脇一丁目地区

### 『中央・門脇 川と未来の会』

平成26年9月17日（水）  
18時30分～20時30分  
みやぎ生協 文化会館  
5班 38名（うち小学生1名）



## 井内・藤巻地区

### 『かつばの会』

平成26年9月28日（日）  
18時30分～20時30分  
井内会館（地区集会所）  
5班 30名（うち小学生3名）



## 南浜・門脇二、三丁目地区

第1回市民部会は、平成27年2月以降開催を予定

## 不動・八幡地区

### 『私、船（わたしぶね）の会』

平成26年10月4日（土）  
14時00分～16時00分  
総合福祉会館 みなと荘  
4班 24名（うち小学生6名）



## 復興事業（事務）の進捗状況

担当部署名	<b>教育委員会</b>
内 容	<p><b>【学校教育課】</b>            ア 12月の実施状況            イ 1月、2月の予定</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・適応指導教室整備事業（けやき教室移転新築）               <ul style="list-style-type: none"> <li>【所 在】 石巻市向陽町三丁目13番7号</li> <li>【施設規模】 木造平屋建て 延べ床面積 233.26㎡</li> <li>【開室月日】 平成27年1月5日</li> </ul> </li> </ul> <p><b>【学校施設整備室】</b>            ア 12月の実施状況</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・北上小学校移転新築事業               <ul style="list-style-type: none"> <li>【内 容】 北上小学校建設基本構想検討委員会（第3回）</li> <li>【開催日時】 平成26年12月12日（金）午後7時</li> <li>【会 場】 北上総合支所</li> </ul> </li> <li>・雄勝地区小・中学校統合移転新築事業               <ul style="list-style-type: none"> <li>【業務名称】 雄勝地区小・中学校統合移転新築用地造成工事</li> <li>【業務場所】 雄勝地区大浜字小滝浜地内</li> <li>【入札月日】 平成26年12月1日</li> </ul> </li> </ul> <p>イ 1月、2月の予定</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・北上小学校移転新築事業               <ul style="list-style-type: none"> <li>【内 容】 北上小学校建設基本構想検討委員会（第4回）</li> <li>【開催日時】 平成27年1月28日（水）午後7時</li> <li>【会 場】 北上総合支所</li> </ul> </li> <li>・北上小学校建設基本構想検討委員会（第5回）               <ul style="list-style-type: none"> <li>【開催日時】 平成27年2月24日（火）午後7時</li> <li>【会 場】 北上総合支所</li> </ul> </li> </ul> <p><b>【複合文化施設開設準備室】</b>            ア 12月の実施状況            イ 1月、2月の予定</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・平成27年1月15日 第4回複合文化施設整備調整会議</li> <li>・平成27年2月予定 複合文化施設整備市民懇談会</li> </ul>