

渡波中学校建設スケジュール(案)

	H25年度												H26年度												H27年度												H28年度												H29年度		
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6
基本構想	策定委員会で基本構想を検討 学校の基本的な運営に関する事項の検討 施設の規模、機能、内容等に関する事項の検討 配置、平面計画の検討																								災害査定																										
プロポ選定 基本計画 基本設計 実施設計	・プロポ業者選定 ※基本計画・基本設計・実施設計 ・基本計画(4ヶ月)																																																		
地質調査 建築	・地質調査																																																		
区画整理 事業(用地)	造成工事 道路工事 地下埋設工事																																																		
建設工事																									・建設工事(16ヶ月)												・引き渡し ・引越し												・開校		