雄勝総合支所・雄勝公民館災害復旧工事スケジュール

項目	令和元年度												令和2年度														令和3年度		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			4月	5月	6月
																								初旬	中旬	下旬			
建設工事																							下旬	完成引渡し					
維持管理契約																							入札・契約			入札・契約			
備品																				入札・契約					搬入				
引越し																								準備		3/20～21			
供用開始																										3/22			

※供用開始日については、4月の市長選挙の期日前投票、新庁舎へのサーバー移動作業、システム設置作業を関係機関と調整した結果、3/22で調整する。