# 変更契約情報

<table>
<tr><td colspan="2">請　負　人</td><td colspan="2">有限会社　吉野工業</td></tr>
<tr><td colspan="2">工事（業務）名</td><td colspan="2">御番所線ほか１路線道路災害復旧工事</td></tr>
<tr><td rowspan="4">変更前</td><td></td><td>①原（当初）請負契約の内容</td><td>②現請負契約の内容</td></tr>
<tr><td>請負代金額</td><td>１２，１８０，０００円</td><td>１２，１８０，０００円</td></tr>
<tr><td>契約締結年月日</td><td>平成 ２４ 年　３ 月 ２７ 日</td><td>平成 ２４ 年　３ 月 ２８ 日</td></tr>
<tr><td>工期<br>(履行期間)</td><td>平成 ２４ 年　３ 月 ２７ 日から<br>平成 ２４ 年　３ 月 ３０ 日まで</td><td>平成 ２４ 年　３ 月 ２７ 日から<br>平成 ２４ 年　７ 月 ３１ 日まで</td></tr>
<tr><td rowspan="3">変更後</td><td>変更後請負代金額</td><td colspan="2">―　円　増減額　―　円</td></tr>
<tr><td>変更契約締結年月日</td><td colspan="2">平成 ２４ 年　７ 月 ２０ 日</td></tr>
<tr><td>工期<br>(履行期間)</td><td colspan="2">平成 ２４ 年　３ 月 ２７ 日から　平成 ２４ 年　８ 月 ２０ 日まで</td></tr>
<tr><td colspan="2">変更内容</td><td colspan="2">本工事は、東日本大震災により損傷した市道路面の復旧工事である。<br>工事の施工にあたり、県道接続部の協議に不測の日数を要したため、下記のとおり工期を延長する。<br><br>記<br><br>完成工期　変更前　平成２４年　７月３１日<br>変更後　平成２４年　８月２０日</td></tr>
</table>