
変更契約情報 

請負人 ㈱中島組 代表取締役 中島 廣二郎 

工事名 二番谷地菰継線道路改良工事 

原 請 負 金 額 ５，４６０，０００ 円 

原契約締結年月日  平成 １８ 年 ５ 月 １０ 日 
変
更
前

 

工 期  平成 １８ 年 ５ 月 １０ 日から 平成 １８ 年 ７ 月 ３１ 日まで 

変 更 後 請 負 金 額         ８，１２２，８００ 円 ○増 減額  ２，６６２，８００ 円 

変更契約締結年月日  平成 １８ 年 ７ 月 ２５ 日 
変
更
後

 

工 期  平成 １８ 年 ５ 月 １０ 日から 平成 １８ 年 ９ 月 １５ 日まで 

変 更 内 容 

１  二番谷地菰継線整備事業に伴う国道１０８号との交差点協議の結果、市が交

差点整備を行うこととなり、排水計画を見直した結果、流域面積が増となった

ため、側溝断面を変更する。 

２  排水構造物工（自由勾配側溝）の施工にあたり掘削を実施したところ、当初想

定していたよりも地下水位が高かったため、ウェルポイントによる仮設工を計上

する。 

３  上記増工に伴い、工期を平成１８年７月３１日から平成１８年９月１５日に延期

する。 

   

また、変更に伴う工種（仮設工及び断面変更）は当工事と一体的に進めることが

必要であり、分離発注が不合理な為、別途契約の対象としない。 

    


