
変更契約情報変更契約情報変更契約情報変更契約情報    

請負人 ㈱菅原組 代表取締役 菅原 秀志  

工事（業務）名 西流下単私２号新谷地前ほか２字地内枝線築造工事 

原 請 負 金 額 １５，４３５，０００ 円 

原契約締結年月日  平成 １８ 年 ９ 月  ６ 日 
変
更
前

 

工 期  平成 １８ 年 ９ 月  ６ 日から 平成 １９ 年 １ 月 ２５ 日まで 

変 更 後 請 負 金 額         １５，９３３，７５０ 円    ○増 減額   ４９８，７５０ 円 

変更契約締結年月日  平成 １８ 年  １２ 月 ５ 日 
変
更
後

 

工 期  平成 １８ 年 ９ 月  ６ 日から 平成 １９ 年 １ 月 ２５ 日まで 

変 更 内 容 

１ 現地にて試掘の結果、管路法線の見直し及び取付管の位置の変更に伴

い、管路延長を１．３ｍ増工し３１５．３ｍに変更する。 

２ 現地での立会いの結果、取付管工を２箇所増工とし３６箇所に変更す

る。 

３ 舗装工について現地精査の結果、１１２㎡増工とし９２４㎡に変更する。 

 

 


