
変更契約情報変更契約情報変更契約情報変更契約情報    

請負人 豊和建設㈱ 代表取締役 阿部 勝 

工事（業務）名 石巻市立湊幼稚園・湊保育所幼保一体化大規模改造工事 

原 請 負 金 額 ７６，９５８，７００ 円 

原契約締結年月日  平成 １８ 年 ７ 月 ２６ 日 
変
更
前

 

工 期  平成 １８ 年 ７ 月 ２６ 日から 平成 １８ 年 １１ 月 ２０ 日まで 

変 更 後 請 負 金 額         ８０，９９４，９００ 円   ○増 減額      ４，０３６，２００円 

変更契約締結年月日  平成 １８ 年 １１ 月 １７ 日 
変
更
後

 

工 期  平成 １８ 年 ７ 月 ２６ 日から 平成 １８ 年 １１ 月 ２０ 日まで 

変 更 内 容 

1. 旧倉庫改修工事の調理室において、ガス回転釜・ドアタイプ洗浄機上部

の蒸気及び天井部結露対策として、ステンレスフード（２か所）取付の

増工変更をする。 

2. 本工事中において、１階北側遊戯室及び旧ステージの壁から雨漏りが発

生したため、調査を行った結果、クラックが多数見受けられたので外壁

補修の増工をする。 

3. ２階に湊地区放課後児童クラブを設置することにあたり、所轄消防署と

の打合せで、以前より防火戸への改修の指摘があり、今回２階西側の屋

外非常階段の扉をアルミ戸から防火戸への交換を増工する。 

また、誘導灯も現法基準に合わせて交換する。 

4. みなと荘改修工事について、担当課より要望があったため下記のとおり、

変更する。 

・ 児童集会室窓手摺り新設 

・ 談話室天井撤去・新設 

・ 集会室天井撤去・新設 

・ 西側小便器（２個）撤去・新設 手洗器再取付（高さ変更） 

・ 全自動洗濯機（容量 4.2kg） 

・ 電気設備一式 

 


