
変更契約情報変更契約情報変更契約情報変更契約情報    

請負人 (有)オイカワ建設 代表取締役 及川 太 

工事（業務）名 農集（倉埣）舗装復旧工事 

原 請 負 金 額 ６，８２５，０００ 円 

原契約締結年月日  平成 １８ 年 ８ 月 ９ 日 
変
更
前

 

工 期  平成 １８ 年 ８ 月 ９ 日から 平成 １８ 年 ９ 月 ２９ 日まで 

変 更 後 請 負 金 額         ６，５４２，５５０ 円   増○減 額   ２８２，４５０  円 

変更契約締結年月日  平成 １８ 年 ９ 月 ２７ 日 
変
更
後

 

工 期  平成 １８ 年 ８ 月 ９ 日から 平成 １８ 年 ９ 月 ２９ 日まで 

変 更 内 容 

1. 施工数量について 

工事着手前の詳細測量成果及び道路管理者（桃生総合支所産業建設課）との

事前協議に基づき、舗装版切断工、路肩盛土を増工する。また、舗装版取壊

工、不陸整正工、表層工、区画線工（実線、破線）、ＡＳ殻処理を減工する。 

2. 工法変更及び施工数量について 

道路管理者との事前協議により、当初計画の部分オーバーレイ工（ｔ=5 ㎝）によ

る施工を、下水道工事の影響（段差等）範囲に応じた、部分すりつけ工（平均厚 

t=2.3 ㎝）による施工に変更する。 

 

 


