
変更契約情報 

請負人 ㈱オオバ東北支店 支店長 佐藤博行 

工事（業務）名 総合公園線橋梁設計業務 

原 請 負 金 額 ３，５９１，０００ 円 

原契約締結年月日  平成 １８ 年 ８ 月 １０ 日 
変
更
前

 

工 期  平成 １８ 年 ８ 月 １０ 日から 平成 １８ 年 １０ 月 ３１ 日まで 

変 更 後 請 負 金 額         ３，９４５，９００ 円   ○増 減額  ３５４，９００ 円 

変更契約締結年月日  平成 １８ 年 ９ 月 １１ 日 
変
更
後

 

工 期  平成 １８ 年 ８ 月 １０ 日から 平成 １８ 年 １０ 月 ３１ 日まで 

変 更 内 容 

本橋梁の設計における地質調査については、計画基礎地盤が岩盤層であり

目視でも確認でき、又、近傍の調査実績もあることから、その資料を採用し

て実施する事としたが、実施に当り、より詳細なデータ（転石等の確認）を

必要と判断されるため、機械ボーリング１箇所を増工する。 

 


