
変更契約情報 

請負人 ㈱ピーエス三菱東北支店 常務執行役員支店長 阿部 銀二 

工事（業務）名 中埣橋交差点改良関連橋梁拡幅工事 

原 請 負 金 額 ５６，７００，０００ 円 

原契約締結年月日  平成 １８ 年 １２ 月 １３ 日  
変
更
前 

工 期  平成 １８ 年 １２ 月 １３ 日から  平成 １９ 年 １２ 月 １４ 日まで 

変 更 後 請 負 金 額        ６９，９５５，２００ 円      ○増 減額   １３，２５５，２００ 円 

変更契約締結年月日  平成 １９ 年 １２ 月 １４ 日 
変
更
後 

工 期  平成 １８ 年 １２ 月 １３ 日から  平成 ２０ 年 ２ 月 ２０ 日まで 

変 更 内 容 

 今回、主桁の補強工として炭素繊維による補強及び、張出し歩道部におけ

る伸縮継手工を増工する。 

上記増工に伴い工期を平成１９年１２月１４日から平成２０年２月２０日

に延期する。 

 


