
変更契約情報 

請負人 （有）東亜土木 代表取締役  鎌田 敏男 

工事（業務）名 石井閘門水押堤防線道路改良工事 

原 請 負 金 額 ２２，５５８，２００ 円 

原契約締結年月日  平成 １９ 年 ５ 月 ３０ 日 
変
更
前 

工 期  平成 １９ 年 ５ 月 ３０ 日から  平成 １９ 年 １１ 月 ３０ 日まで 

変 更 後 請 負 金 額       ２３，０９３，７００ 円      ○増 減額   ５３５，５００ 円 

変更契約締結年月日  平成 １９ 年 １１ 月 ２１ 日 
変
更
後 

工 期  平成 １９ 年 ５ 月 ３０ 日から  平成 １９ 年 １１ 月 ３０ 日まで 

変 更 内 容 
本路線において、現地精査により法面植生工２２０㎡を３７０㎡に増工する。

その他、現地調査の結果等を考慮した上で変更する。 

 


